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Forord 
Denne rapport er resultatet af en midtvejsevaluering af Pulje til landsbyfor-
nyelse, som er gennemført efter opdrag fra Erhvervs- og Vækstministeriet. 
Puljen til landsbyfornyelse udspringer af Delaftale om Vækstplan DK fra april 
2013 (Aftale om mindsket grænsehandel, Boligjobordning og konkrete initia-
tiver til øget vækst og beskæftigelse). Puljen skal medvirke til at sikre bedre 
muligheder for at løse problemer med faldefærdige bygninger og bidrage til 
en helhedsorienteret og fremadrettet indsats. 
 Evalueringen fokuserer på, i hvilket omfang puljen lever op til dette, og 
hvordan kommunerne oplever administrationen af puljen. Evalueringen byg-
ger på interviews og spørgeskemaundersøgelse blandt de kommunale med-
arbejdere, der står for arbejdet med at forvalte puljen.  
 Vi vil i den sammenhæng sige en stor tak til disse personer for at tage sig 
tid til at deltage i evalueringen og dele ud af deres erfaringer. 
 
 
Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet København 
By, bolig og ejendom  
Februar 2016  
 
 
Hans Thor Andersen 
Forskningschef, SBi 
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Sammenfatning 
I det følgende sammenfattes de væsentligste observationen fra spørgeske-
maundersøgelse (survey), dataoversigt og interviews med kommuner om-
kring brugen af Pulje til landsbyfornyelse.  
Kommunernes brug af puljen 
– Pr. 1.7. 2015 havde kommunerne i alt brugt 57 % af midlerne i 2014-
puljen. Dette er noget mindre end forventet.  
– Der er fire ud af de oprindelige 70 kommuner, som har fravalgt brug af 
puljen. To interviewede kommuner giver udtryk for, at de ikke mener, at 
de har brug for midlerne, da omfanget af nedrivningsegnede bygninger er 
begrænset. 
– Over en fjerdedel af de 66 kommuner havde pr. 1.7. 2015 endnu ikke 
gjort brug af puljen. Årsagerne til dette er forskellige, herunder manglende 
kommunal medfinansiering, problemer i relation til sagsbehandlingen af 
nedrivningssager, fx problemer med en ejer eller panthaver, som ikke vil 
give samtykke til nedrivning og problemer med sundhedsskadelige stoffer 
i bygninger samt det forhold, at gennemførslen af udbudsforretninger om-
kring nedrivning ofte tager tid. 
Kommunale mål og strategier 
– Størsteparten af kommunerne har udarbejdet en strategi for brug af pul-
jen, der primært indeholder en prioritering af ejendomme og problemer 
samt en definition af hvilke af disse, der er berettigede til støtte fra puljen. 
Derudover har strategiske overvejelser i brug af midlerne i opstartsfasen 
generelt været begrænsede. Eksempelvis har få kommuner en egentlig 
opgørelse af, hvor mange nedrivningsegnede ejendomme der er i kom-
munen, overvejelser om, hvordan midlerne kombineres med andre ind-
satser, eller udpegning af geografiske områder, hvor indsatsen skal finde 
sted. Derimod har flere kommuner været optaget af, at få taget hånd om 
de tomme ejendomme, og løbe indsatsten i gang.   
– De visuelle problemer forbundet med tomme og forfaldne bygninger prio-
riteres generelt væsentligt højere end problemer som fx boligspekulation, 
sundhed m.m. 
– Kommunerne er spurgt om, hvor mange nedrivningsegnede ejendomme 
de vurderer der er i deres kommune; det samlede svar fra 24 kommuner 
er 7.100 ejendomme. Baseret på hvor mange boliger, der er i alt i disse 
kommuner, er der for alle 66 kommuner estimeret et tal på ca. 20.000 
nedrivningsegnede ejendomme. Dette er dog behæftet med betydelig 
usikkerhed, dels på grund af den begrænsede svarprocent blandt kom-
munerne (36 %), og dels fordi kommunerne kan have forskellige opfattel-
ser af, hvad der menes med ”nedrivningsegnet”. Sammenholdt med hidti-
dige vurderinger af ca. 50.000 nedrivningsegnede bygninger på lands-
plan, indikerer det et behov for en bedre identifikation og kortlægning af 
antallet af nedrivningsegnede ejendomme. Efter samme metodik er det 
ud fra besvarelser fra 14 kommuner vurderet, at der er en årlig tilvækst på 
omkring 1.800 nedrivningsegnede ejendomme blandt de 66 kommuner, 
og at der forventes fjernet mellem 3.000 og 3.600 ejendomme med pul-
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jerne. Med tidligere skøn på årlig tilvækst på 5.000 boliger årligt viser det 
en store usikkerhed forbundet med at opgøre antallet af nedrivningseg-
nede bygninger, men understreger dog, at der er behov for en fortsat ind-
sats på området.  
Procedurer for anvendelse af puljen 
– I vurderingen af ejendommes egnethed til nedrivning spiller det primært 
ind, om ejendommen er skæmmende, men også sundhedsskadelighed 
eller gener for naboer spiller en stor rolle.  
– Udpegning af ejendomme til nedrivning sker primært ved at ejerne selv 
ansøger om brug af midlerne, men også ved at kommunen selv har ud-
peget særlige problemejendomme, og gennem samarbejde med lokale 
aktører og foreninger om udpegning af ejendomme 
– Der er generelt en oplevelse af at dialogen om nedrivning med ejerne er 
positiv, selvom den samtidig opleves som tidskrævende 
– Kommunerne yder generelt en stor hjælp til ejerne i forbindelse med ned-
rivningen. 70 % af kommunerne indhenter tilbud på nedrivning for ejeren, 
og de fleste indgår samtidig aftale med entreprenøren på ejers vegne.  
Udfordringer og barrierer 
– Det er en tidskrævende indsats at benytte sig af puljen, og puljen er tung 
at administrere. I sagens natur er det et krævende arbejde at etablere dia-
log med ejere om nedrivning, og at gennemføre nedrivningen. Det bliver 
ikke lettere af, at bl.a. indberetningerne opleves som unødigt detaljerede.  
– Tidsfrister og korte bevillinger gør, at det er vanskeligt at arbejde langsig-
tet med puljen. Det understreges af, at det er relativt få kommuner, som 
arbejder strategisk med midlerne.  
– Flere ønsker derfor længerevarende bevillinger, der gør det muligt at ar-
bejde mere langsigtet.  
– Flere kommuner udtrykker ønske om, at Puljen til landsbyfornyelse mu-
liggør støtte til nedrivning af erhvervs- og landbrugsbygninger i det åbne 
land i, da de i høj grad skæmmer landskabet.  
Opkøb af ejendomme 
– 25 ud af de 66 kommuner har valgt at opkøbe ejendomme i forbindelse 
med deres brug af puljen for 2014 og 2015, hvilket primært sker med 
henblik på nedrivning. Den gennemsnitlige udgift til opkøb pr. ejendom er 
251.000 kr., og dækker over et spænd fra 24.000 kr. for den billigste og 
1,8 mio. kr. for den dyreste. 
– Kommunerne angiver, at opkøb ofte sker på tvangsauktion og primært 
har til formål at undgå boligspekulation. Puljen har vist sig som et effektivt 
middel til at dæmme op for boligspekulanter.  
Effekter af indsatsen 
Kommunerne har generelt en meget positiv vurdering af effekterne af puljen: 
– Omkring 1/3 af kommunerne mener, at nedrivning af en bygning er med til 
efterfølgende at øge værdien af grunden ved et eventuelt salg  
– Halvdelen af kommunerne (49 %) er ”helt enig” i, at nedrivninger har en 
positiv indvirkning på priserne på de omkringliggende ejendomme.  
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– Herudover vurderer et stort flertal af kommunerne, at indsatsen har en 
positiv betydning for at skabe attraktive lokalsamfund i kommunen, gøre 
kommunen mere attraktiv for tilflyttere, give kommunen et bedre image, 
skabe lokal beskæftigelse, modvirke boligspekulation og social eksport 
samt skabe en bedre boligbestand i kommunen.  
 9 
Formål, baggrund og metode 
Baggrund 
I takt med de senere års affolkning af de danske yderområder står mange 
kommuner med et stort antal tomme eller utidssvarende bygninger. Det er 
tidligere vurderet, at der er omkring 50.000 nedrivningsegnede bygninger på 
landsplan1. Der er et bredt ønske om at fjerne disse bygninger, da de ofte 
skæmmer lokalsamfundet eller udgør en sundhedsfare som bolig. Da efter-
spørgslen på bygningerne eller de tomme grunde typisk er meget lille, og 
ejerne ikke selv har resurserne til at fjerne bygningerne, er det kommunen 
og lokalsamfundet, der står tilbage med udfordringen at fjerne de tilovers-
blevne bygninger. Samtidig kan der være behov for at istandsætte andre 
bygninger i lokalsamfundet.  
 Pulje til landsbyfornyelse udspringer af Delaftale om Vækstplan DK fra 
april 2013 (Aftale om mindsket grænsehandel, Boligjobordning og konkrete 
initiativer til øget vækst og beskæftigelse). Formålet med puljen er ifølge af-
taleteksten at sikre bedre muligheder for at løse problemer med faldefærdige 
huse og bidrage til en helhedsorienteret og fremadrettet indsats. Det grund-
læggende spørgsmål, som midtvejsevalueringen skal give svar på, er om 
puljen opfylder formålet. 
 Der er afsat en statslig ramme på 200,0 mio. kr. på Finanslov 2014 og 
202,0 mio. kr. på Finanslov 2015. Dertil kommer en statslig ramme på 55,0 
mio. kr. i hvert af årene 2016, 2017, 2018, 2019 og 2020 som led i udmønt-
ningen af aftalen om en vækstpakke fra juni 2014. Pulje til landsbyfornyelse 
for 2014 kan anvendes til aktiviteter, som efter byfornyelsesloven giver 
kommunerne adgang til 60 % statslig refusion. Konkret omfatter puljen føl-
gende aktiviteter i byer med under 3.000 indbyggere eller åbent land: 
 
– Istandsættelse af nedslidte private udlejningsboliger 
– Istandsættelse af nedslidte ejer- og andelsboliger 
– Nedrivning af nedslidte boliger 
– Nedrivning af private erhvervsbygninger 
– Istandsættelse af erhverv beliggende i bygninger, der indeholder 
både beboelse og erhverv 
– Ombygning af erhverv til udlejningsboliger 
– Istandsættelse af forsamlingshuse 
– Fjernelse af skrot og affald på boligejendomme 
– Kommunalt opkøb af nedslidte ejendomme med henblik på istand-
sættelse eller nedrivning. 
 
70 kommuner har mulighed for at blive tildelt midler fra Pulje til landsbyfor-
nyelse. Heraf har 66 kommuner ønsket at få del i puljen for 2014. En række 
kommuner har tidligere gjort brug af Indsatspuljen fra 2010-2011 og har så-
ledes været i gang med en nedrivningsindsats i kommunen. For mange 
kommuner er det dog en ny type opgave, der skal organiseres, afsættes 
kommunale midler til m.m. Der er fra forskellig side udarbejdet vejledninger, 
guides, inspirationskataloger m.m. til nedrivningsindsatsen (Ministeriet for 
By, Bolig og Landdistrikter, 2013; Dansk Bygningsarv, 2015; COWI, 2015), 
som kommunerne kan gøre brug af, men der vil fortsat være forskellige 
kommunale praksisser og udfordringer i forhold til eksempelvis: 
                                                     
1 (Andersen et al, 2014) samt undersøgelser af det daværende Ministerium for By, Bolig og Landdistrik-
ter i 2014 og undersøgelse af omfanget af dårlige boliger ved SBi, Kuben og KMD i 2011 (se bilag 4) 
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– Hvordan man planlægger og prioriterer opgaven 
– Hvordan man udpeger bygningerne 
– Hvilken dialog man har med lokalsamfundet og ejerne af bygningerne 
omkring indsatsen 
– Hvordan man i praksis gennemfører nedrivningerne 
– Hvad man efterfølgende bruger de tomme grunde til. 
Formål 
Det overordnede formål med midtvejsevalueringen er at belyse: 
 
1 Kommunernes erfaringer med administrationen af puljen 
2 Effekten af puljen  
 
Herunder skal evalueringen give svar på, hvordan kommunerne oplever de 
tilskudsmuligheder, der ligger i puljen, hvordan de i praksis griber opgaven 
an med at fjerne tomme bygninger og istandsætte øvrige bygninger i kom-
munen, og hvordan de selv vurderer effekten af indsatsen.  
Metode 
Den primære kilde til evalueringen af Pulje til landsbyfornyelse er en spørge-
skemaundersøgelse (survey) til de 66 kommuner, der har valgt at benytte 
puljen.. Spørgsmålene og temaerne er i udgangspunktet opstillet af det da-
værende Ministerium for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL) og efterfølgende 
kvalificeret gennem interview med udvalgte kommuner, der har erfaring i at 
benytte Pulje til landsbyfornyelse (se bilag 1). Spørgeskemaet er desuden 
afprøvet af to kommuner, hvis kommentarer er medtaget i den endelige ud-
gave.  
 Spørgeskemaundersøgelsen er opdelt i følgende temaer (se bilag 3 for det 
fulde spørgeskema):  
– Kommunale mål og strategier 
– Procedurer for anvendelse af puljen 
– Udfordringer og barrierer 
– Opkøb af ejendomme 
– Effekter af indsatsen 
 
Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført som en web-baseret survey 
(Survey Xact). Der er opnået fulde besvarelser fra 47 kommuner (en svar-
procent på 71 %), og desuden har tre kommuner besvaret spørgeskemaet 
delvist. Der er forskel på kommunernes svarprocent. Blandt kommunerne, 
som er i gang med at bruge midlerne, er der således en svarprocent på 83 
%, hvorimod kommunerne, som endnu ikke har brugt midler, har en lidt lave-
re svarprocenten på 61 % (se bilag 1). 
 Blandt de fire ovennævnte kommuner, der har valgt ikke at gøre brug af 
puljen, er der gennemført interview med to kommuner om årsagen til deres 
fravalg (Odense og Hillerød). Blandt de 18 kommuner, som ikke er kommet i 
gang med at bruge puljen endnu (pr. juli 2015), er der gennemført interview 
med 11 kommuner om årsagen til dette.  
 Desuden er der gennemført besøg og besigtigelsesture i to kommuner 
(Morsø Kommune og Guldborgsund Kommune) for at få et mere detaljeret 
indblik i den praktiske brug af ordningen. Guldborgsund Kommune er valgt, 
da det er en af de kommuner, der har modtaget flest midler fra puljen og har 
gennemført flest nedrivninger. Morsø Kommune er valgt, da den også har en 
stor ramme, som den i vidt omfang har anvendt, og fordi den i samarbejde 
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med en lokal forening siden 2005 har gennemført nedrivninger finansieret af 
morsingboerne selv.  
 Besøgene i Guldborgsund og Morsø har inkluderet interview med kom-
munernes projektledere om indsatsen, og en efterfølgende besigtigelse i 
kommunerne af eksempler på ejendomme, der er planlagt nedrevet, og 
hvordan grundene efter gennemførte nedrivninger efterfølgende er benyttet. 
Desuden er der undervejs gennemført interviews med enkelte beboere.  
 Som støtte for survey og interviews er der benyttet registerdata fra BOS-
SINF2 om kommunernes brug af puljen (leveret af Ministeriet for By, Bolig og 
Landdistrikter), der på et overordnet niveau viser status for kommunernes 
brug af ordningen.  
                                                     
2 BOSSINF er Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets indberetningssystem til bygherrer, hvor 
kommunerne indberetter de beslutninger der gennemføres med støtte fra bl.a. Pulje til landsbyfornyelse 
eller de ordinære byfornyelsesrammer 
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Kommunernes brug af puljen 
Rammer og forbrug 
Fordelingen af de 200 mio. kr., som udgør rammerne for 2014-puljen til 
landsbyfornyelse til de enkelte kommuner, fremgår af figur 1. Rammerne til 
de enkelte kommuner går fra 500.000 kr. (Roskilde Kommune) som den 
mindste, til 9,4 mio. kr. (Guldborgsund Kommune) som den største.  
 
Figur 1. Kommunernes rammer fra 2014-puljen.  
Pr. juli 2015 er det opgjort, i hvilket omfang kommunerne har gjort brug af puljerne for 2014 og 2015. 
Dette fremgår af figur 2 (absolutte tal). Som det ses, har det største forbrug hidtil været i Vordingborg, 
Lolland og Guldborgsund kommuner, i Tønder Kommune og i Ringkøbing Skjern Kommune. 
 
Figur 2. Kommunernes forbrug pr. august 2015 af 2014-puljen i absolutte beløb (kr.). 
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De samlede rammer og det hidtidige forbrug fordelt på kommuner fremgår li-
geledes af figur 3.  
 
Figur 3. Kommunernes ramme til landsbyfornyelse og deres forbrug pr. juli 2015.  
I gennemsnit var 57 % af puljen for 2014 brugt pr. juli 2015. De enkelte 
kommuners procentvis forbrug af rammen for 2014 fremgår af figur 4.  
 
Figur 4. Kommunernes forbrug pr. august 2015 af 2014-puljen i procent af rammen. 
For 2014-puljen har 27 kommuner brugt mindst 80 % af deres ramme, mens 
der fortsat er 18 kommuner, som ikke har trukket på puljen, og herudover 6 
kommuner, der har brugt mindre end 20 % af puljen (se figur 5).  Der er ad-
gang til, at kommunerne kan give deres puljemidler til andre kommuner, hvis 
de ikke selv skal bruge dem. Det er grunden til, at enkelte kommuner har 
brugt mere end 100 % af deres 2014-midler. 
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Figur 5. Kommunernes procentvise træk på 2014-puljen pr. juli 2015. Med rødt er angivet gennemsnittet 
på 57 % for kommuneres træk på 2014-puljen pr. juli 2015. Kilde: BOSSINF. 
Beslutningstyper 
Udtræk fra BOSSINF viser, at indsatsen hidtil har omfattet 1.206 ejendom-
me, hvoraf 1.050 (eller 87 %) har været rene nedrivningssager. Der er en 
række kommuner, som har valgt ikke at bruge midlerne på nedrivning. 114 
sager (9 %) har været ren istandsættelse, mens 37 (3 %) har omfattet fjer-
nelse af skrot og affald samt ”andet”. Endelig er der fem sager, som har om-
fattet både nedrivning og istandsættelse (0,4 %). 
 På landsplan er der af 2014-puljen gået 11 % til opkøb af ejendomme 
(223 beslutninger fordelt på 25 kommuner), 17 % er gået til udlejningsejen-
domme og 72 % til ejer- og andelsboliger (tallene omfatter forbrug for både 
2014 og 2015). 
 For 2014-puljen har 70 % af sagerne omfattet ejer- og andelsboliger, 21 
% udlejningsejendomme, 4 % tomme erhvervsbygninger, 3 % en ”ikke angi-
vet type” og endelig har 2 % omfattet forsamlingshuse.  
Eksempler på kommunale indsatser 
Kommuner, der benytter puljen 
Der er gennemført en række interviews med kommuner, som er kommet 
langt med at bruge midlerne3. Interviewene er brugt som baggrund for udar-
bejdelse af surveyen. Fælles for kommunerne er, at de alle har modtaget 
Indsatspuljen i 2010. Det har vist sig, at erfaringerne fra Indsatspuljen er be-
tydningsfulde i arbejdet med Pulje til landsbyfornyelse, da erfaringerne fra 
den tidligere pulje gør, at kommunerne mere eller mindre er gået i gang med 
arbejdet fra dag ét, fordi de har videreført deres metoder fra Indsatspuljen.  
Kortlægning og prioritering 
Omfanget af kortlægning af dårlige bygninger synes begrænset i de inter-
viewede kommuner. De fleste kommuner talte derimod om ”de nemme ned-
rivninger”, og ”de lavt hængende frugter”. Det skyldtes, at de havde en ræk-
ke boliger, som var så dårlige, at de som udgangspunkt måtte fjernes, og at 
disse ejendomme havde samarbejdsvillige ejere, som selv henvendte sig for 
at få gjort noget ved ejendommen eller nemt kunne overbevises om at ansø-
ge midlerne. Nogle kommuner angav, at forud for et mere avanceret strate-
gisk og opsøgende arbejde kunne træde i kraft, satsede de på at tage disse 
ejendomme. De nemme sager har givet kommunerne erfaring på området, 
                                                     
3 Billund Kommune, Fåborg-Midtfyn Kommune, Lolland Kommune, Læsø Kommune, Mariagerfjord 
Kommune, Viborg Kommune og Aabenraa Kommune (se bilag 1). 
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hvilket er brugbart i forhold til sager, hvor samarbejdet med ejer kan være 
mere kompliceret. 
 I nogle kommuner er man gået skridtet videre og har udpejet områder el-
ler særlige miljøer, hvor man ønsker at prioritere midlerne. Særligt prioriteres 
områder, hvor kommunerne oplever, at der er lokale kræfter, som støtter op 
om puljen. Umiddelbart skyldes det, at her er lokalråd og borgere, som un-
derretter kommunen om dårlige ejendomme. En kommune nævner i forlæn-
gelse af dette, at områder, hvor der foretages områdefornyelse prioriteres, 
da det lokale engagement er højt i disse områder.  
Definition af ”dårlige ejendomme” 
Kommunernes definition af en dårlig og nedrivningsegnet ejendom varierer 
ikke meget. Generelt lægges der stor vægt på, at de mest synlige og 
skæmmende boliger gerne skal fjernes. En kommune beskriver, at denne 
definition kan give problemer, da borgere stiller spørgsmålstegn ved, hvorfor 
en bolig er berettiget til nedrivningsstøtte, og deres tilsvarende bolig ikke er. 
Her kan en begrundelse i ejendommens synlighed i forhold til omverdenen 
virke diskutabel. Derudover beskriver flere kommuner, at ejendomme, som 
er sundhedsskadelige eller udgør brandfare, også er i søgelyset. En kom-
mune giver et eksempel på, hvordan de nogle gange finder frem til sund-
hedsskadelige udlejningsejendomme, fordi nye lejere henvender sig, da de 
oplever, at skimmelsvamp påvirker deres helbred.  
Oplysning til borgere om muligheden for at søge midlerne 
Midlerne fra puljen skal typisk søges af bygningens ejer. Kommunerne kan 
fremme oplysningen ved at gøre reklame for midlerne og lade ejerne søge 
midlerne selv eller opsøge ejerne og overbevise dem om, at de skal søge 
dem. Nogle kommuner har valgt at satse på ejere, som opsøger midlerne 
selv, hvilket især er relevant i kommuner, som har en boligmasse, hvor 
mange boliger kvalificere sig til midlerne. En kommune beskriver, at de i 
nogle tilfælde går efter beboede ejendomme, som på sigt kan have kon-
demnable forhold. Her samarbejder de med borgergrupper, da de oplever, at 
det er effektivt, at de lokale tage snakken med ejer frem for, at det er kom-
munen, da ejerne i nogle tilfælde har en negativ opfattelse af kommunen. 
Desuden har denne kommune ikke afsat ressourcer til opsøgende arbejde.  
 Mange kommuner benytter borgergrupper, lokalråd og lignende til at 
sprede budskabet om puljen, samt at modtage tip om ejendomme, hvor en 
opsøgende indsats kan være nødvendig. Kommunerne angiver desuden en 
række lokale professionelle, som de samarbejder med. Her nævnes ejen-
domsmæglere, advokater, skadedyrsbekæmpere, entreprenører samt diver-
se sundhedspersonale. Fælles er, at disse faggrupper har adgang til borgere 
og ejendomme, og kan videregive deres oplevelser til kommunerne.  
Tværfagligt samarbejde 
Nogle kommuner forsøger at inddrage andre forvaltninger i indsatsen (ud-
over de tekniske forvaltninger, hvor indsatsen typisk er forankret). Det fore-
går typisk i forbindelse med udpegning af de dårlige ejendomme, fx ved at 
hjemmehjælpere eller medarbejdere i socialforvaltningen melder tilbage om 
dårlige ejendomme. I den videre indsats er det tværgående samarbejde 
sjældnere. En kommune har fx afsøgt muligheden for samarbejde med vej- 
og parkforvaltningen om at give midler til begrønning og vedligeholdelse af 
de grunde, der bliver tomme efter nedrivningen, men det kræver længere 
tids planlægning og er ikke etableret endnu. En kommune har dog inddraget 
socialforvaltningen i indsatsen omkring de forfaldne boliger, og udgør såle-
des en undtagelse på området. Etableringen af dette samarbejde var nød-
vendigt, da kommunen har en særlig stor andel dårlige boliger, som var be-
boede grundet boligspekulanter i området, dvs. at en kondemnering var 
nødvendig, før nedrivning var mulig. Socialforvaltningen er i den sammen-
hæng en ressource i forhold til arbejdet med nedrivning, da flere afdelinger 
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herunder har stor berøringsflade med udsatte borgere i dårlige boliger, i sær-
lig grad hjemmeplejen og psykiatrien. Den boligsociale medarbejder i den 
pågældende kommune står for det opsøgende arbejde, og hjælper ejer eller 
lejer igennem hele processen med at komme ud af den dårlige bolig, herun-
der med at søge nedrivningsmidlerne, pakke ejendele, rydde op og flytte 
(bestille storskrald, flyttevogn osv.). Den pågældende kommune giver dog 
udtryk for, at samarbejdet kan være skrøbeligt, bl.a. som følge af skiftende 
ledelse.  
Opkøb med henblik på nedrivning 
Kommunerne har mulighed for at opkøbe ejendomme med henblik på ned-
rivning. Denne mulighed forfølger flere af de interviewede kommuner, særligt 
i tilfælde, hvor ejendommen er på tvangsauktion. Flere kommuner beskriver, 
at de benytter denne mulighed for at dæmme op for boligspekulanter, som 
udnytter resursesvage lejere. Flere kommuner beskriver, at de dog i nogle 
tilfælde er påpasselige med at opkøbe ejendomme, da de nødigt vil stå med 
ansvaret for efterfølgende vedligehold af grunden. En kommune bemærker, 
at der ikke er penge i deres budget til vedligehold, og grunde bliver derfor i 
nogle tilfælde til ukrudtsmarker. I forlængelse af denne problematik har en 
anden kommune valgt kun at opkøbe, hvis de er sikre på, at de kan sælge 
grunden, eller hvis de ser, at de kan bruge grunden til parkering eller lignen-
de. 
Udfordringer og barrierer 
Blandt udfordringer i arbejdet med puljen angiver flere kommuner, at de op-
lever en tidsmæssig barriere i forhold til at være strategisk med midlerne. 
Kommunerne oplever ofte, at de bruger meget tid på sagerne, bl.a. fordi for-
handlinger med ejere og panthavere kan trække ud. Da kommunerne samti-
dig satser på at få brugt midlerne til tiden, opfattes tidsrammen som stram. 
Erfaringer fra Morsø Kommune 
I Morsø Kommune har man gennemført nedrivning af forfaldne boliger siden 
2005, da en borgergruppe tog initiativ til at oprette aktieselskabet Bedre Bo-
liger på Mors, hvorigennem nedrivningerne blev finansieret af borgere og lo-
kale virksomheder. Arbejdet med nedrivningerne er forsat siden da, og har 
efterfølgende været finansieret af Indsatspuljen og Pulje til landsbyfornyelse. 
Der er forsat et behov for nedrivning i kommunen, og fra kommunal side er 
det vurderet, at omkring 100 ejendomme på øen, hvoraf halvdelen står tom-
me, har behov for at blive revet ned. Da de har en lang erfaring fra eget sel-
skab samt Indsatspuljen, river Morsø Kommune mange boliger ned og gør 
det til en lav pris. Indtil videre har de med Pulje til landsbyfornyelse revet 60 
ejendomme ned, med en gennemsnitslig nedrivningspris på 41.706 kr., hvil-
ket er lavt sammenlignet med andre kommuner. Kommunen angiver, at de-
res succes skyldes det tætte samarbejde med Bedre Boliger på Mors. Bedre 
Boliger på Mors står for meget af det praktiske arbejde, bl.a. at opsøge ejere 
og forhandle køb. Det er en styrke, at Bedre Boliger på Mors ikke anses som 
”nogen fra kommunen”, men som repræsentanter for borgernes interesser, 
hvilket gør det lettere at overbevise ejerne om, at de skal acceptere kommu-
nens tilbud. 
Udpegning af de dårlige ejendomme 
Kommunen og Bedre Boliger på Mors identificerer de dårlige ejendomme 
bl.a. ved at tage på ture rundt på øen. Der er ikke foretaget en egentlig kort-
lægning af boligerne, da det er et stort og tidskrævende arbejde. Kommunen 
har dog et godt overblik over, hvilke tomme og beboede boliger, de mener, 
kan være oplagte emner.  
    Kommunen har ikke en prioriteret liste over ejendomme, men tager dem, 
som de kommer, startende med ”de lavest hængende frugter”. De vurderer, 
at der kommer 40-50 ejendomme til om året, så der er forsat noget at gå i 
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gang med. De ser desuden, at det er en fordel for dem at slå hurtigt til når 
ejerne henvender sig, da de oplever, at lang betænkningstid kan betyde, at 
ejerne hopper fra, fordi de bliver usikre eller forsøger at presse prisen/støtten 
op. 
Nedrivning af ejendomme 
At gennemføre en nedrivningssag med opkøb koster dem omkring 100.000-
125.000 kr. Nedrivningen koster 40.000-60.000 kr. Det resterende beløb går 
til opkøb. Kommunen indhenter ved nedrivning altid tre tilbud på hver ejen-
dom; to tilbud på øen og et fra fastlandet. De holder løbende øje med, om 
entreprenørerne gør det ordentlig – også i weekenderne. De er især op-
mærksomme på, om de miljømæssige krav overholdes, og at der ikke smi-
des byggeaffald de forkerte steder. Hvis man oplever, at en entreprenør ikke 
overholder reglerne, udelukkes den pågældende fra fremtidige nedrivninger. 
Kommunen samler ikke flere sager i udbud, da de ikke finder, at der er sær-
lig gevinst ved det, men at det kun er besværligt. De mener ikke, at de kan få 
det billigere, end de gør på nuværende tidspunkt. 
    Når en ejer selv ønsker at rive sin ejendom ned, giver kommunen 10.000 
kr. i tilskud, således at ejeren selv finansierer størstedelen af nedrivningen. 
Det kan være det sidste skub for, at en borger kommer i gang med at rive en 
ejendom ned. I nogle tilfælde kan midlerne fra puljen kombineres med mor-
singboernes i større projekter, hvormed der laves en aftale, hvor private 
medfinansierer en større indsats.  
Istandsættelser 
Kommunen bruger primært Pulje til landsbyfornyelse til at gennemføre ned-
rivninger, men har dog også istandsat et par ejendomme på øen. De har dog 
ikke særligt gode erfaringer med at sætte i stand, da man finder det omkost-
ningskrævende. Istandsættelser er finansieret ved, at en ejendom opkøbes 
og videresælges billigt. Den nye ejer forpligter sig dermed til at istandsætte 
ejendommen på kommunens vilkår (tidsfrister o.lign.), men erfaringen er 
dog, at det er svært at få dem overholdt. Kommunen mener ikke, at det res-
sourcemæssigt kan betale sig, og at det kan ende med at blive et skjult til-
skud til en borger. Men nogle gange kan det være nødvendigt for at bevare 
bybilledet.  
Oplyse om midler 
Der reklameres ikke for midlerne, men de er alment kendt, da der har været 
meget lokal medieomtale af puljen, da de i en periode kæmpede mod bolig-
spekulanter. Da puljen er kendt i lokalsamfundet, kommer henvendelser of-
test fra ejerne selv. På nuværende tidspunkt kommer der især mange hen-
vendelser fra dødsboer, særligt når pårørende oplever, at de ikke kan sælge 
boligen. Tidligere har de opkøbt en del boliger på tvangsauktioner, men i 
øjeblikket oplever de, at der er en flaskehals hos Skat, og derfor er opkøb på 
tvang på nuværende tidspunkt gået i stå. Hvis de køber på tvangsauktion er 
det gerne for at dæmme op for boligspekulation. Erfaringsmæssigt ligger 
spekulanternes smertegrænse omkring 50.000-70.000 kr. En anden grund til 
at opkøbe på tvangsauktion er, at ejendomme kan købes meget billigt, flere 
gange er boligerne således købt for 1 kr.      
Den sociale dimension 
Der er meget socialt arbejde i de dårlige boliger, fordi de ofte er beboede af 
udsatte og resursesvage borgere. Derfor startes sager nogle gange af soci-
alforvaltningen, som støder på kummerlige forhold hos deres borgere, i form 
af rotter, affald, skimmelsvamp og lignende. Ifølge Morsø Kommune er pul-
jen god at have på dette område, og kommunen har en målsætning om at 
være effektive i forhold til at holde øje med boliger, som ikke er beboelige. I 
nogle tilfælde finder socialforvaltningen boligerne, hvor borgere bor under 
meget dårlige forhold, hvilket kan ende i en kondemnering. I særlige tilfælde 
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køber de huset og river det ned. De vil gerne de dårlige boliger til livs, da de 
oplever, at denne type boliger kan tiltrække beboere med mange sociale 
problemer, og at en dårlig bolig forringer disses levevilkår. De har eksempler 
på at borgere, som har fået ordentlige boligforhold, også får bedre livskvalitet 
og klarer sig bedre både socialt og sundhedsmæssigt.  
Erfaringer fra Guldborgsund Kommune 
Guldborgsund Kommune har et stort behov for nedrivning af tomme bygnin-
ger. En GIS-forespørgsel har vist, at der i kommunen er i alt ca. 3.000 tom-
me boliger, heraf skønnes, at op imod 1.000 er i så dårlig stand, at de bør 
nedrives. Når man finder en nedrivningsegnet ejendom, kontakter man både 
ejer og panthaver. De store panthavere, dvs. realkreditinstitutterne, kan man 
nøjes med at sende et billede af ejendommene, så erkender de, at de aldrig 
vil få pengene hjem, og siger ok til nedrivning. Med de mindre panthavere, fx 
virksomheder med mindre udlæg for forbrugsgoder m.m., kan det være mere 
vanskeligt, da de har sværere ved at sige farvel til pengene.  
 Der er i kommunen et par såkaldt ”herreløse” ejendomme, dvs. ejen-
domme uden identificerbare ejere. Et eksempel er en ejendom, som ejes af 
et konkursramt og opløst anpartsselskab. Da selskabet tilsyneladende var i 
stand til at betale alle kreditorer ved konkursen, står ejendommen nu tilbage 
uden ejer som kommunen kan forhandle overtagelse og/eller nedrivning 
med. I et konkret tilfælde er det et problem, da naboen ønsker at sælge sit 
hus, og det trækker givetvis ned på prisen, at det forfaldne og tomme hus 
ligger ved siden af.  
 Udover selv at identificere nedrivningsegnede ejendomme annoncerer 
man midler til nedrivning og istandsættelse på kommunens hjemmeside og 
Facebook-side. Herigennem får man mange henvendelser fra boligejere, der 
ønsker at nedrive eller istandsætte deres bolig.   
Landsbyfornyelse og ordinære byfornyelsesmidler bruges parallelt 
Man bruger midler fra Puljen til landsbyfornyels og de ordinære byfornyel-
sesmidler parallelt, da sidstnævnte dækker mange af samme formål som 
med Puljen til landsbyfornyelse. Lokalt har folk imidlertid meget svært ved at 
skelne mellem de to ordninger. Man giver både tilskud til nedrivning og 
istandsættelse. Af de 16 mio. kr., som kommunen råder over til nedrivning 
og istandsættelse, vurderes det, at ca. 10 % er gået til istandsættelse..  
Samarbejde med borgere 
Kommunen arbejder på, at skabe en dialogplatform mellem kommune og lo-
kalsamfund. Der gennemføres p.t. et forsøg i samarbejde med tre lokalsam-
fund, hvor kommunen afsætter en vis sum penge til nedrivning og istandsæt-
telse, hvor betingelsen er, at beboerne selv står for meget af arbejdet med at 
kontakte ejerne af de tomme ejendomme og skaffe midler til fx begrønning af 
tomme grunde, men hvor kommunen hjælper dem, så vidt det er muligt. Man 
har begrænsede muligheder for at støtte grønne arealer, som ellers er me-
get efterspurgt i lokalsamfundene. I Vej og Park-forvaltningen, som ellers var 
oplagt at spørge, er midlerne typisk budgetlagt, og der er ingen frie midler til 
ad-hoc projekter. På sigt håber man dog på, at en øget dialog med bl.a. Vej 
og Park-forvaltningen kan bane vejen for, at det bliver muligt at støtte så-
danne indsatser. Lokalbefolkningen tilbyder oftest at stå for driften af områ-
derne, så det er kun anlægsomkostningerne, der skal dækkes. I de tre byer, 
hvor forsøgene kører: Gedser, Gedesby, Horreby og Grænge, samarbejder 
man med lokale organisationer som ”Falsters hjerte” og andre. Den borger-
drevne dialog, hvor borgerne selv har ansvaret for at engagere andre med-
borgere, har store fordele, når man fx rejser spørgsmålet om nedrivning over 
for en ejer. Når det er kommunen, der henvender sig, kan det ofte virke 
skræmmende for den enkelte ejer.  
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Nedrivning og opkøb 
Man samarbejder med kommunens ejendomsafdeling, der holder øje med 
forfaldne ejendomme i kommunen. I nogle tilfælde opkøber man ejendomme 
på tvangsauktion, hvilket forhindrer boligspekulanter i at opkøbe ejendom-
mene. 
 Ved nedrivning samler kommunen typisk et antal ejendomme sammen (5-
7 stk.) og udbyder dem i en samlet nedrivningsentreprise, hvilket er med til 
at billiggøre nedrivningen. Typisk koster en nedrivning 100.000 kr. Dette om-
fatter rådgiverhonorar, som dækker miljøscreening af ejendommen og tilsyn 
med nedrivningen. Ofte kan der være PCB, bly eller asbest i materialerne, 
som skal bortskaffes, hvilket øger omkostningerne. 
 Man oplever generelt ikke store flaskehalse, men har søgt om udsættelse 
til anvendelse af midlerne hos ministeriet og har fået det, da den administra-
tive del af nedrivningerne kan tage lang tid, fx kan ejerne springe fra sent i 
forløbet. Det hænger delvist sammen med, at man er en fattig kommune, der 
mandskabsmæssigt heller ikke har mulighed for at opruste til opgaven. Det 
er ikke pengene til nedrivning, der er et problem, hvilket er usædvanligt for 
kommunen. 
Kommuner, som endnu ikke har brugt midler 
Der er talt med 11 af de 18 kommuner, som ifølge BOSSINF endnu ikke pr. 
1. juli har brugt midler fra puljen4 endnu. De væsentligste begrundelser er 
oplistet herunder. 
Manglende politisk opbakning 
En kommune angav, at årsagen til, at de endnu ikke har brugt noget af Pulje 
til landsbyfornyelse er, at de ikke kan finansiere deres andel af indsatsen. 
Det skyldes, at der ikke er blevet bevilliget midler, fordi der ikke er politisk 
opbakning til indsatsen på nuværende tidspunkt. Der er ejendomme i kom-
munen, som ville være relevante emner, men problemet er ikke stort nok til, 
at der er blevet afsat midler til at bruge puljen. Fremadrettet er det ikke 
sandsynligt, at der vil komme politisk opmærksomhed på puljen, og kommu-
nen er dermed den ene af to kommuner, som har takket nej til 2015-puljen. 
Flaskehals: Venter på bestemte ejendomme 
Nogle kommuner har projekter de prioriterer særligt højt, hvilket skaber en 
flaskehals for andre projekter. En kommune har en bestem ejendom, som de 
gerne vil have revet ned. Da der er tale om en større ejendom, ved de ikke, 
hvor stor udgiften til nedrivning bliver. Derfor holder de sig tilbage med at 
starte andre sager, indtil de har fået den store ejendom ordnet. De har dog 
oplevet en del ophold i sagen med ejendomme, da ejer og ejers advokat gik 
bort i den samme periode. 
 En anden kommune har besluttet sig for, at rive en stor fabrik ned. Der er 
afsat 1,25 mio. kr. til dette ene projekt. De har overskydende midler, men 
man mener ikke, at der er et behov i kommunen. Den nedrivning eller 
istandsættelse, som måtte være relevant, er noget, som borgerne selv burde 
kunne klare uden støtte fra kommunen. De er kommet frem til den konklusi-
on efter en rundspørge i kommunen. 
Er kommet sent i gang med indberetning 
En kommune beskrev, at årsagen til, at de ikke havde indberettet noget er, 
at det havde taget dem lang tid at komme i gang, da de ikke havde erfarin-
gen med at bruge denne type midler, og at de havde brugt lang tid på at 
kortlægge problemejendomme. De havde nu udført tre sager, som de endnu 
ikke havde indberettet, og havde flere på bedding. En anden kommune hav-
                                                     
4 Ringsted Kommune, Halsnæs Kommune, Stevns Kommune, Lejre Kommune, Næstved Kommune, 
Vejle Kommune, Samsø Kommune, Skanderborg Kommune, Skive Kommune og Jammerbugt Kommu-
ne. 
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de ligeledes haft en sag, men havde haft problemer med at få indrapporteret 
deres arbejde. 
Har midler fra Indsatspulje tilbage 
Der er kommuner, som stadig har noget af Indsatspuljen tilbage, som de 
bruger, og de er altså endnu ikke kommet i gang med at bruge Pulje til 
landsbyfornyelse. En kommune beskriver, at Indsatspuljen stadig bruges, 
fordi de har midler tilbage, og fordi Indsatspuljen er mere attraktiv at bruge, 
da medfinansieringen er lavere, og de kunne føre midler fra salg tilbage i 
puljen, hvilket ikke er muligt ved Pulje til landsbyfornyelse. Der er heller ikke 
afsat så mange kommunale midler. De har sat 1,5 mio. kr. af til Pulje til 
landsbyfornyelse, hvilket ikke dækker det fulde beløb, som de er blevet støt-
tet med. En anden kommune har også midler tilbage og giver udtryk for, at 
de vil starte med at bruge den nye pulje snarest, men at sagerne tager læn-
gere tid, fordi de ”lavt hængende frugter” er taget. 
Havde ikke brug for midlerne alligevel 
Nogle kommuner fandt ud af, at de ikke havde behov for midlerne efter, at 
de havde søgt dem. I en kommune er behovet for nedrivninger meget lille, 
og derfor dækker den ordinære byfornyelsesramme deres behov. Derfor er 
der ikke afsat midler til Pulje til landsbyfornyelse.  Årsagen til, at de søgte 
midlerne oprindeligt, var, at der på ansøgningstidspunktet var meget snak og 
politisk bevågenhed om midlerne. For at være på den sikre side og holde 
muligheden åben valgte de at søge. Kommunen har ikke et stort antal af 
tomme boliger, og liggetiderne er ikke lange. En anden kommune fik heller 
ikke brug for midlerne alligevel. De har videregivet deres midler fra 2014 til 
en anden kommune, og takket nej til 2015-puljen. De søgte midlerne, fordi 
de ikke havde overblik over, hvad midlerne dækkede, og de tænkte, at det 
var bedre at være på den sikre side. Derefter gik deres planafdeling i gang 
med at lede efter ejendomme, som kunne være relevante, men de fandt in-
gen. De har dog haft en ejendom, som de har revet ned, men den ville alli-
gevel ikke være blevet dækket af midlerne. 
Borgere er ikke opmærksomme på muligheden 
En kommune mener, at de ikke har eksponeret midlerne nok. Kommunen 
har ikke problemer med tomme boliger og har ikke boliger, der er dårlige nok 
til, at de skal nedrives. Derfor fokuserer man på istandsættelse. De har 
svært ved at overbevise deres borgere om, at det er en god ide. De vil i 
fremtiden forsøge at kontakte håndværkervirksomheder og høre, om de kan 
lave lidt reklame. 
Kommuner, som ikke søgte Pulje til landsbyfornyelse  
Fire kommuner valgte ikke at søge Pulje til landsbyfornyelse: Køge Kommu-
ne, Odense Kommune, Aarhus Kommune og Hillerød Kommune. Odense og 
Aarhus er hovedbyer i deres landsdele, Hillerød og Køge ligger som forstæ-
der til København. De fire kommuner er placeret i områder, som oplever be-
folkningstilvækst. Kommunerne har dog også landdistrikter og har derfor væ-
ret berettiget til at søge puljerne. Der er lavet interviews med Hillerød Kom-
mune og Odense Kommune om årsagerne til fravalget. 
Begrænset behov 
Begge kommuner udtrykker, at de fravalgte midlerne, da de ikke fandt, at der 
i kommunen var tilstrækkeligt behov for denne type indsats. Kommunerne 
valgte at undersøge, om behovet fandtes på forskellige måder. I Hillerød 
Kommune valgte man at tale med et par lokalråd og forhøre sig, om de men-
te, at der var behov for puljen. Det afviste lokalrådene. Sammenholdt med 
kommunens viden om boligmassen, hvor liggetiderne ikke er lange, og hvor 
der er en resursestærk beboersammensætning i landsbyerne, vurderede 
man, at puljen ikke ville have betydning i deres landdistrikter. 
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 Odense Kommune valgte at afdække behovet for midlerne ved at udfor-
me et kort over de områder, hvor puljen måtte bruges (landdistrikter samt 
byer med under 3.000 indbyggere), og områder, hvor der ikke allerede var 
blevet lavet områdefornyelse. Der viste sig at være meget få områder, som 
var berettigede, hvor der samtidig var et behov. Odense Kommune vurdere-
de derfor, at administrationen med at udarbejde materiale, formulere en stra-
tegi og danne sig overblik ville være for stor i forhold til, at det kun var i få 
sager, hvor puljen ville være relevant. Og man valgte, hvis der opstod sager, 
at finansiere nedrivning af boliger med ordinære byfornyelsesmidler. Kom-
munen har indtil videre revet én bolig ned i perioden. I Hillerød kommune 
vurderede man ligeledes, at resurserne skulle lægges i andre puljer. Man 
oplever desuden, at problemer i landsbyerne i højere grad er bundet til, om 
man kan opretholde funktionelle lokalmiljøer med skole, offentlig transport 
samt indkøbsmuligheder. 
Problemerne løses af markedet 
Selv om liggetiderne i Hillerød Kommunes landområder er længere end i Hil-
lerød by, oplever man ikke, at boliger forfalder. Odense Kommune har sam-
me oplevelse. Kommunen giver udtryk for, at selv til boliger, som er utids-
svarende, er der købere, som med egne midler river ned eller istandsætter. 
Odense Kommune har oplevet, at nogle borgere var opmærksomme på pul-
jen og troede, at kommunen også havde den. Derfor havde de tilfælde, hvor 
borgere henvendte sig, for at få kommunen til at rive ejendomme ned, selv 
om de selv har resurserne til at gøre det. Da behovet er meget lavt, har 
kommunerne fravalgt midlerne, og hvis de har behov for at nedrive en ejen-
dom alligevel, kan det gøres med brug af de ordinære byfornyelsesmidler. 
Opsamling på kommunale erfaringer 
Interviewene med de kommuner, som er godt i gang med at benytte puljen, 
viser at:  
– Der er forskelige tilgange til, hvordan og i hvilket omfang, man identifice-
rer og kortlægger de dårlige ejendomme. Typisk er indsatsen præget af, 
at der er et stort umiddelbart behov for nedrivning af forfaldne bygninger, 
hvorfor en detaljeret kortlægning af dårlige ejendomme begrænses 
– Definitionerne på dårlige ejendomme er relativt ens, idet de synlige og for-
faldne ejendomme prioriteres højest 
– Udpegningen af ejendomme kan foregå meget forskeligt, dels i form af 
kommunal udpegning af dårlige ejendomme, dels i form af at ejerne selv 
kontakter kommunen  
– Den interne organisering og det tværkommunale samarbejde er ligeledes 
forskelligartet – alt efter opgavernes type (forhindre boligspekulation, give 
udsatte beboere bedre boliger, rydde op i landskabet m.m.) 
– Den praktiske tilgang til nedrivningerne kan ligeledes foretages forskelligt. 
Eksempelvis holdninger til opkøb af ejendomme, som kan være meget for-
skellige fra kommunen til kommune, eller om man puljer udbuddet af nedriv-
ningerne eller tager dem enkelvist. Det gælder også, hvad der bliver af de til-
oversblevne grunde efter nedrivning. Til gengæld er der tydeligvis gode re-
sultater at opnå med indsatsen i forhold til at forbedre de boligsociale forhold 
i kommunen, som er vigtige at fremhæve.  
 
Over en fjerdedel af de 66 kommuner har endnu ikke gjort brug af puljen. År-
sagerne til dette er forskellige, herunder:  
 
– Manglende politisk opbakning og vilje til at finansiere indsatsen 
– Flaskehalse 
– Fortsat brug af Indsatspuljen 
– Borgerne er ikke tilstrækkeligt opmærksomme på puljen.  
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Blandt de kommuner, som endnu ikke har brugt midlerne, forventes nogle 
således at benytte midlerne, mens der er andre, som må forventes ikke at 
bruge midlerne. Disse kommuner får dog mulighed for at overføre deres 
ramme til andre kommuner.  
 Der er fire kommuner ud af de oprindelige 70 kommuner, som har fra-
valgt brug af puljen. De to interviewede kommuner giver udtryk for, at de ikke 
mente, at de havde brug for midlerne alligevel, da omfanget af tomme byg-
ninger var begrænset. 
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Survey til kommuner 
På baggrund af interviews med kommunerne og dialog med det daværende 
Ministerium for By, Bolig og Landdistrikter, er der formuleret en række 
spørgsmål til kommunerne om brugen af Pulje til landsbyfornyelse. Spørgs-
målene er opdelt i fem temaer:  
 
– Kommunale mål og strategier 
– Procedurer for anvendelse af puljen 
– Udfordringer og barrierer 
– Opkøb af ejendomme 
– Effekter af indsatsen. 
  
Spørgeskemaet er testet af Billund Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune 
og herefter udsendt til samtlige 66 kommuner. Heraf har 50 kommuner be-
svaret samtlige spørgsmål i spørgeskemaet, mens tre kommuner har besva-
ret det delvist. 78 % af kommunerne, som har besvaret surveyen, er gået i 
gang med at bruge midlerne. Dermed er 22 % af besvarelserne lavet af 
kommuner, som endnu ikke er gået i gang med at bruge midlerne (se bilag 
1). I det følgende præsenteres kommunernes svar på spørgsmålene. Dette 
refererer til spørgsmålene i surveyen, som fremgår af bilag 3. 
Kommunale mål og strategier 
Er der formuleret en strategi?  
Kommunerne er ikke blevet pålagt at følge en strategi, og der er en vis grad 
af metodefrihed, så kommunerne må selv opstille retningslinjer for, hvordan 
midlerne bruges bedst. Hvor nogle kommuners strategi blot indeholder ret-
ningslinjer for ansøgningsproceduren og derefter lader alle sager komme ind 
ved ejernes initiativ, har andre sat kriterier for, hvilke typer ejendomme de 
finder relevante at påvirke, udvalgt geografiske områder, hvor de ønsker at 
bruge midlerne og eventuelt indskrevet dem i kommuneplanen. Der er derfor 
spurgt til, om kommunerne har formuleret en strategi for brug af puljen.  
Tabel 1.1. Har kommunen udarbejdet en strategi for anvendelse af Pulje til landsbyfornyelse? Kilde: SBi 
survey Pulje til landsbyfornyelse (50 svar).  
 
Helt enig Delvist 
enig 
Hverken 
eller 
Delvist 
uenig 
Helt 
uenig 
Ved ikke  
I alt 
Vi har udarbejdet en strategi for tildelingen 
af midler til Landsbyfornyelse, som vi be-
nytter 
50 % 18 % 8 % 6 % 16 % 2 % 100 % 
Vi er ved at udarbejde en strategi, som ik-
ke er klar endnu 
0 % 12 % 10 % 8 % 68 % 2 % 100 % 
Vi udarbejdede en strategi for brugen af 
Indsatspuljemidler, som vi fortsætter med 
32 % 10 % 14 % 4 % 24 % 16 % 100 % 
Strategien for brug af midlerne er beskre-
vet i kommuneplan, landdistrikts politik e.l. 
8 % 14 % 18 % 10 % 46 % 4 % 100 % 
Vi har ikke en strategi, og regner ikke med 
at udarbejde en sådan 
10 % 6 % 8 % 0 % 72 % 4 % 100 % 
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Af surveyen fremgår det, at 68 % er helt eller delvist enige i, at kommunen 
har udarbejdet en strategi. Af fritekstsvarene fremgår det, at der kan være 
forskellige fortolkninger af, hvorvidt man mener at have udarbejdet en stra-
tegi. Flere kommuner skriver, at man arbejder efter politiske beslutninger, fx 
at midlerne hvert år prioriteres af kommunalbestyrelsen efter hvor, der er 
behov for styrket indsats. En kommune skriver fx:  
”Strategien foreligger ikke i notatform, men i form af en politisk beslutning 
vedr. måden at indsamle nedrivningsemner samt kriterier for, hvordan 
disse prioriteres” (fritekstsvar) 
Når svarene opdeles efter hvilke kommuner, der tidligere har haft adgang til 
Indsatspuljen, viser det sig, at der blandt disse kommuner er 73 %, som er 
helt eller delvist enige i at have udarbejdet en strategi, mens det for kommu-
ner, som ikke havde adgang til Indsatspuljen, er 60 %, som er helt eller del-
vist enige i at have udarbejdet en strategi. Samtidig er omkring en tredjedel 
af kommunerne enige i, at man fortsætter med at bruge den strategi, der 
blev udarbejdet til arbejdet med Indsatspuljen.  
 Kommuner, der har haft adgang til Indsatspuljen, har også i lidt højere 
grad beskrevet deres strategi i kommunalplaner, landdistrikts politik eller lig-
nende, hvilket tyder på en vis forankring af indsatsen med Pulje til landsby-
fornyelse, og at midlerne er blevet en del af den lokale udvikling. Enkelte 
kommuner giver da også udtryk for, at de arbejder strategisk med puljen i 
forbindelse med helhedsplaner i udvalgte områder i kommunen. Andre 
kommuner arbejder med en mere overordnet strategi, som indeholder ret-
ningslinjer for hvilke typer boliger eller indsatser, der prioriteres.  
 Blandt de kommuner, som ikke har en strategi, kommenterer én, at de vil 
sætte retningslinjerne, når de får deres første ansøgning, således at man 
udvikler en strategi på baggrund af erfaringerne fra de første sager. I sur-
veyen angiver 12 %, at de er helt eller delvist enige i, at de er ved at udar-
bejde en strategi, mens 16 % er helt eller delvist enige i, at de ikke har en 
strategi og har valgt ikke at udarbejde en strategi.  
Indhold af strategi 
Kommunernes strategier varierer i omfang. Derfor er der spurgt ind til hvilke 
elementer, kommunens strategi indeholder, herunder hvilke målsætninger 
kommunerne har.  
Tabel 1.2. Hvilke elementer indeholder strategien? Kilde: SBi survey Pulje til landsbyfornyelse (50 svar). 
Elementer i strategi Fordeling 
Prioritering af ejendomme og problemer 70 % 
Definition af hvilke typer af ejendomme og problemer der kan få støtte fra puljen    66 % 
Udpegning af geografiske områder der prioriteres  44 % 
Samtænkning med andre støtteformer (fx ordinære byfornyelsesmidler eller områdefor-
nyelse)  
28 % 
Procedurer for ansøgning  40 % 
Målsætning for antal bygninger man forventer at istandsætte (angiv antal) 6 %  
Målsætning for antal boliger/tomme erhvervsbygninger man forventer at nedrive (angiv 
antal) 
18 % 
Andet, beskriv gerne 18 % 
Ved ikke 14 % 
 
Størstedelen af kommunerne angiver, at deres strategi indeholder en priori-
tering af ejendomme og problemer samt en definition af hvilke af disse, der 
er berettigede til støtte fra puljen (hhv. 70 % og 66 %). En kommune kom-
menterer at:  
 25 
”Man har besluttet hvad man vil lægge vægt på i udvælgelsesproceduren 
ud over lovens objektive krav” 
Under halvdelen af kommunerne (44 %) udvælger specifikke geografiske 
områder, hvor indsatsen prioriteres. I interviewene udtaler nogle kommuner, 
at de dårlige boliger ligger spredt over hele kommunen, og det ikke giver 
mening at fokusere midlerne i bestemte geografiske områder. Andre kom-
muner har valgt at lade ejere ansøge midlerne, hvormed sagerne spreder sig 
alt afhængigt af, hvor man modtager ansøgninger fra. I interviewene omtalte 
flere kommuner, at de i første omgang går efter ”de lavt hængende frugter”, 
som udtryk for, at der er mange tomme ejendomme i kommunen, som man 
gerne vil rive ned. Dette udgør den umiddelbare udfordring, og at man i min-
dre grad er optaget af at udarbejde en egentlig strategi for indsatsen. Flere 
kommuner har således en række bygninger, de ønsker at komme af med 
før, de udtænker en strategi for at bruge af midlerne. Tilsvarende er det kun 
lidt over en fjerdel af kommunerne (28 %), der samtænker midlerne med an-
dre byfornyelsesindsatser, fx områdefornyelse.  
 Det er relativt få kommuner, der har angivet målsætning for antallet af 
ejendomme, de forventer at istandsætte eller rive ned (hhv. 6 % og 18 %). 
Nogle kommuner (18 %) angiver, at deres strategi indeholder andre priorite-
ringer, eksempelvis hvordan byggerier påvirker landskaber og landsbyer, el-
ler en boligsocial indsats i form af en opsøgende indsats på beboede ejen-
domme, som kan ende med kondemnering, påbud om nedrivning og gen-
husning.  
Prioritering af indsatser 
Der er spurgt ind til hvilke indsatser, der prioriteres med puljen, herunder ty-
per af ejendomme og problemer.  
Tabel 1.3 Hvilke typer indsatser prioriterer I med Pulje til landsbyfornyelse? SBi survey Pulje til landsby-
fornyelse (50 svar). 
 Høj 1 2 3 4 5 6 Lav 7 I alt 
Nedrivning af private boliger 78 % 6 %  4 % 4 % 0 % 2 % 6 % 100 % 
Nedrivning af private er-
hvervsejendomme 
33 % 16 % 22 % 10 % 6 % 2 % 10 % 100 % 
Opkøb af ejendomme med 
henblik på nedrivning eller 
istandsættelse 
18 % 10 % 10 % 18 % 12 % 10 % 22 % 100 % 
Fjernelse af skrot 12 % 6 % 6 % 26 % 12 % 8 % 30 % 100 % 
Istandsættelse af bevarings-
værdige ejendomme 
22 % 10 % 8 % 14 % 4 % 8 % 33 % 100 % 
Istandsættelse af forsam-
lingshuse 
14 % 8 % 12 % 8 % 10 % 10 % 37 % 100 % 
Istandsættelse af private boli-
ger 
6 %  6 % 18 % 16 % 4 % 8 % 41 % 100 % 
Ombygning af erhverv til be-
boelse 
0 % 0 % 4 % 6 % 6 % 14 % 69 % 100 % 
 
Overordnet set har nedrivning af private boliger langt den største prioritet på 
tværs af kommunerne (78 % med højeste prioritet). Dernæst kommer ned-
rivning af private erhvervsejendomme (33 % med højeste prioritet) og 
istandsættelse af bevaringsværdige ejendomme (22 %). Puljen giver kom-
munerne mulighed for at give tilskud til istandsættelse, men kommunerne 
prioritere generelt ikke denne mulighed højt. Nogle kommuner kommenterer, 
at istandsættelser er mere tidskrævende end nedrivninger, hvilket kan være 
en årsag til den lavere prioritering. Det lader dog til, at der også er færre til-
fælde, hvor en istandsættelse er mere meningsfyldt end en nedrivning. Selv 
om istandsættelser kan være mere besværlige, så giver nogle kommuner 
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udtryk for, at de istandsætter, hvis en nedrivning påvirker sammenhængen i 
et område.  
 Flere kommuner giver udtryk for, at istandsættelse af forsamlingshuse 
kan være svært, da ejerne af forsamlingshusene ikke altid er i stand til at sty-
re istandsættelsen eller springer fra i sidste øjeblik, fordi de ikke kan dække 
deres andel. En kommune kommenterer: 
”Det er bevidst valgt ikke at støtte renovering af forsamlingshuse med-
mindre det fx indgår i en større udvikling/strategi for et område hvor for-
samlingshuset er placeret.” 
Fjernelse af skrot er generelt ikke prioriteret højt – muligvis fordi det ikke op-
leves som et så udbredt eller presserende problem som de andre indsats-
områder. Ligeledes prioriteres ombygning af erhverv til beboelse lavt, hvilket 
formentlig skyldes, at der i de pågældende kommuner ikke er mangel på bo-
liger, men derimod et overskud.  
Prioritering af ejendomme 
Kommunernes strategi kan også indeholde en definition af hvilke ejendoms-
typer, kommunerne vælger at være mest opmærksomme på. Selv om kom-
munerne ikke har udarbejdet decideret strategi, kan de godt have nedsat kri-
terier for, hvornår de som kommune vurderer, om en ejendom er berettiget til 
støtte fra puljen. Derfor er der spurgt ind til hvilke typer ejendomme, der prio-
riteres af kommunerne. 
Tabel 1.4 Hvilke typer ejendomme prioriterer kommunen? SBi survey Pulje til landsbyfornyelse (50 svar). 
 Høj 1 2 3 4 5 6 Lav 7 I alt 
Skæmmende bygninger som er til 
gene for lokalsamfundet 
88 % 6 % 2 % 4 % 0 % 0 % 0 % 100 % 
Skæmmende bygninger som giver 
dårligt indtryk af området for besø-
gende 
76 % 16 % 2 % 4 % 0 % 0 % 2 % 100 % 
Ubeboede boliger som forfalder 54 % 14 % 18 % 10 % 2 % 0 % 2 % 100 % 
Beboede boliger som anses som 
sundhedsskadelige eller brandfarlige 
44 % 8 %  14 % 16 % 2 %  6 % 10 % 100 % 
Boliger med installationsmangler 16 % 10 % 0 % 24 % 14 % 8 % 27 % 100 % 
Bevaringsværdige bygninger 22 % 6 % 8 % 24 % 8 % 8 % 22 % 100 % 
Ejendomme med behov for renove-
ring af klimaskærm 
6 % 6 % 12 % 28 % 4 % 8 % 36 % 100 % 
Boliger beliggende i områder med 
boligoverskud 
0 % 6 % 4 % 16 % 12 % 18 % 43 % 100 % 
Boliger som indgår i boligspekulation 18 % 10 % 10 % 20 % 8 % 14 % 18 % 100 % 
Boliger som i fremtiden kan komme 
til at indgå i boligspekulation 
16 % 10 % 10 % 24 % 10 % 10 % 18 % 100 % 
 
Her er boliger og ejendomme, som er til gene for naboer eller bysamfund 
som helhed, af størst prioritet for de fleste kommuner (88 % med højest prio-
ritet), efterfulgt af skæmmende bygninger, som giver området et dårligt ind-
tryk for besøgende (76 % med højest prioritet). Sundhedsskadelige boliger 
prioriteres tredjehøjest på tværs af kommunerne (44 %), mens det måske er 
overraskende, at der kun er 18 % der angiver boliger, der indgår i boligspe-
kulation som højeste prioritet – set i relation til den store medieopmærksom-
hed disse spekulationsboliger har.  
 Ejendomme, som har en synlig beliggenhed, og som er til gene for bebo-
ere eller besøgende, er altså prioriteret særligt højt. Kommuner giver udtryk 
for, at de forfaldne boliger giver et indtryk af armod. Mange af kriterierne kan 
overlappe hinanden, men det visuelle udtryk er særligt vigtigt for kommuner-
ne. En kommune kommenterer, at de først vil klare alt det faldefærdige, før 
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de begynder at se på andre typer prioriteter. De dårligste ejendomme priori-
teres højt af flere kommuner, således at der er en række boliger, som er så 
dårlige, at kommunerne vurdere, at de må fjernes, før et egentligt strategisk 
arbejde er relevant. Andre kommuner giver de enkelte bygninger karakter ef-
ter tekniske vurderinger og synlighed – og prioriterer derefter. 
 Ubeboede boliger, som forfalder, angives som en prioritet for en stor del 
af kommunerne. Ligeledes er sundhedsskadelige boliger prioriteret højt af de 
fleste. De resterende problemtyper prioriteres i nogen grad. En kommune 
beskriver deres syn på disse udfordringer: 
 ”Det er svært at prioriterer om det er boliger med installationsmangler, 
behov for renovering af klimaskærm eller andet. Men det kan det også 
være. Overordnet er det at boligerne er tomme, nedslidte og til gene for 
lokalsamfundet (altså skæmmende)” 
Nogle kommuner har problemer med, at meget dårlige boliger opkøbes på 
tvangsauktioner og udlejes til udsatte familier. Boliger, som indgår i bolig-
spekulation, eller som kommunen vurderer i fremtiden, kan indgå i denne ty-
pe forretningsførelse, er der også en smule opmærksomhed på. Således har 
nogle kommuner angivet det som en prioritet for deres kommune. Opmærk-
somheden på de boliger, som indgår eller kan indgå i boligspekulation, har 
to hovedfunktioner. For det første forsøger man at forhindre, at borgere eller 
familier bor i boliger, som er sundhedsskadelige og utidssvarende. For det 
andet har nogle kommuner oplevet, at hvis der er spekulanter på spil, kan 
der komme et højt antal af udsatte personer (de såkaldte ”nomadefamilier”) 
til kommunen, og nogle af disse familier er meget udgiftstunge. 
Prioritering af geografiske områder 
Lidt under halvdelen af kommunerne (44 %, jf. tabel 1.2) angiver at have ud-
peget geografiske områder som en del af deres strategi. Der er i surveyen 
spurgt til hvilke typer områder, der prioriteres (tabel 1.5). 
Tabel 1.5. I hvilket omfang prioriteres indsatsen i bestemte områder? Kilde: SBi survey Pulje til landsby-
fornyelse (49 svar). 
  Ja Delvist Nej 
Ved ikke / ikke 
relevant I alt 
I områder hvor der i forvejen er kommunalt fokus 
(fx områder prioriteret i kommuneplan e.a.) 
41 % 33 % 10 % 16 % 100 % 
I lokalsamfund med stærke lokale kræfter 47 % 24 % 10 % 18 % 100 % 
I områder hvor der gennemføres områdefornyel-
se 
33 % 27 % 18 % 22 % 100 % 
I særlige kulturmiljøer 18 % 33 % 24 % 24 % 100 % 
  
De områder, der prioriteres en indsats, er fortrinsvist områder, hvor der i for-
vejen er kommunalt fokus, og i lokalsamfund med stærke lokale kræfter. Da 
ordningen i nogle kommuner hovedsageligt bygger på henvendelser fra bor-
gere, bliver indsatsen derfor særligt brugt i områder med lokalt initiativ. Der 
er også en del, der prioriterer midlerne i områder, hvor der gennemføres om-
rådefornyelse. Eksempelvis skriver en kommune: 
”Nedrivninger og forbedringer i områder hvor der igangværende område-
fornyelse eller anden byfornyelse i gang prioriteres generelt højest.” 
Når midlerne bruges i områder, hvor der er områdefornyelse, har kommu-
nerne mulighed for at kombinere nedrivninger og istandsættelse af bygnin-
ger med andre indsatser til gave for lokalsamfundet og dermed skabe en lo-
kal helhedsorienteret indsats i et område. Særlig kulturmiljøer prioriteres af 
færrest. Endelig er der kommuner, som i fritekstsvarene skriver, at de priori-
terer indsatsen i turistområder, hvilket understreger den store betydning de 
synlige gener ved forfaldne bygninger tillægges. 
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Omfang af de dårlige boliger  
Kommunerne har som udgangspunkt ret forskellige typer udfordringer, og 
især størrelsen af problemerne i landområderne er meget forskellige. Derfor 
har kommunerne ikke fået den samme andel af puljen. Guldborgsund er 
med 9,4 mio. kr. den kommune, som har fået mest (af 2014-puljen), mens 
Roskilde og Odder med 500.000 kr. er de kommuner, som har fået mindst. 
Dermed er omfanget af de dårlige boliger og særligt andelen, som kommu-
nerne selv skal finansiere – både mandetimer og medfinansiering – forskellig 
kommunerne imellem. 
 Der er i surveyen spurgt til kommunernes vurdering af, hvor mange tom-
me boliger, der er i kommunen, hvor stor den årlige tilvækst er, hvor mange 
boliger, der forventes fjernet med den nuværende pulje, og hvor mange man 
forventer, der er tilbage, når puljen er brugt. Herudover er der spurgt til, hvor 
stor en del, der udgøres af boliger og bygninger. Svarene er vist i figur 6 
herunder. Den fulde tabel over besvarelser på spørgsmålet fremgår af bilag 
4 
. 
  
Figur 6. Hvor mange nedrivningsegnede ejendomme vurderer I, at der er i kommunen, hvor stor er den årlige tilvækst, 
hvor mange ejendomme forventes fjernet med Pulje til landsbyfornyelse, og hvor mange ejendomme forventes det, at 
der er tilbage efter jeres midler er brugt? Besvarelse fra kommunerne. For kommuner der har angivet et interval for an-
tallet af ejendomme (se bilag 4) er der i figuren angivet middelværdi for intervallet. Kilde: SBi survey Pulje til landsby-
fornyelse. 
Der kan være store usikkerheder og store forskelle i kommunernes egne 
vurderinger af de nedrivningsegnede ejendomme. Således udgør de nedriv-
ningsegnede ejendomme i tre kommuner (Guldborgsund, Lolland og Viborg 
– i alt ca. 5.000 nedrivningsegnede ejendomme) 70 % af det samlede antal 
nedrivningsegnede ejendomme i de 24 kommuner, som har foretaget vurde-
ringen. Dette omfatter 7.152 nedrivningsegnede ejendomme. Andelen af 
nedrivningsegnede ejendomme i forhold til den samlede boligbestand ligger 
på mellem 0,1 % (Slagelse Kommune) til 7,8 % (Lolland Kommune).  
 I bilag 4 er der på baggrund af besvarelserne vurderet, hvor stort det 
samlede antal nedrivningsegnede ejendomme er på landsplan, og hvor 
mange, der forventes fjernet med puljen for 2014 og 2015. Besvarelserne fra 
de 24 kommuner er på baggrund af boligbestanden i kommunerne opskale-
ret til de 66 kommuner, som har gjort brug af 2014-puljen, hvilket giver et 
omfang på ca. 20.000 nedrivningsegnede ejendomme. Dette er lavt sam-
menlignet med tidligere vurderinger, der har peget på omkring 50.000 ned-
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rivningsegnede bygninger (se bilag 4). Der er da også flere usikkerheder i 
estimatet, bl.a. det begrænsede antal svar, de usikre vurderinger fra kom-
munernes side (da de egentlige kortlægninger er begrænsede), og de for-
skellige mulige vurderinger af, hvad de enkelte kommuner forstår ved ”ned-
rivningsegnet”.  
 Tilsvarende er besvarelserne fra 14 kommuner på vurdering af den årlige 
tilvækst af nedrivningsegnede ejendomme opskaleret til de 66 kommuner, 
hvilket resulterer i et tal på knap 1.800 ejendomme som udtryk for den årlige 
tilvækst. Det er lavere end tidligere skøn på 5.000 nedrivningsegnede byg-
ninger (se bilag 4), og kan bunde i, at mange kommuner ikke har svaret på 
spørgsmålet, herunder nogle af de kommuner med flest tomme boliger.  
 Baseret på svar fra 34 kommuner vurderes det, at der med puljerne for 
2014 og 2015 fjernes ca. 3.000 ejendomme, og at der efter puljerne for 2014 
og 2015 er brugt, resterer ca. 18.000 ejendomme, der er nedrivningsegnede.  
 Da interviewene indikerer, at i de kommuner, som ikke har brugt puljen, er 
antallet af nedrivningsegnede ejendomme, der ikke fjernes gennem mar-
kedsmekanismer meget begrænset, kan omfanget af nedrivningsegnede 
ejendomme i de 66 kommuner tages som en indikator på omfanget af ned-
rivningsegnede ejendomme på landsplan. Selvom der er mange usikkerhe-
der forbundet med denne opgørelse, indikerer tallene dog, at der er tale om 
en meget stor opgave for kommunerne, bl.a. fordi der sideløbende med ned-
rivning af ejendommene sker en fortsat tilvækst af bl.a. tomme boliger i de 
pågældende kommuner.  
Forventninger om brug af puljen 
Kommunerne har fået 2,5 år til at bruge midlerne, den første andel af puljen 
startende fra 2014, den anden del af puljen fra start 2015. Som udgangs-
punkt skulle kommunerne have brugt den første del af midlerne pr. 1.7 2015 
(Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, 2013). Ifølge udtræk fra BOSSINF 
er der dog pr. juli 2015 kun brugt 57 % af puljen for 2014 og 1 % af puljen for 
2015, men med store variationer mellem kommunerne, jf. figur 1.  
 Der er i surveyen spurgt til, hvor stor en del af puljen de enkelte kommu-
ner har brugt indtil nu, og hvor meget de forventer at have brugt pr. 1.7.2016 
(se tabel 1.7). Her angiver 63 % af kommunerne, at de forventer at have 
brugt mellem 81-100 % af midlerne. Det vil sige, at over en tredjedel af 
kommunerne ikke forventer at kunne bruge alle midlerne inden juli 2016. 
Tabel 1.7. Status og forventninger til kommunernes brug af puljen for 2014 og 2015. Kilde: SBi survey 
Pulje til landsbyfornyelse (49 svar). 
 0-20 % 21-40 % 41-60 % 61-80 % 81-100 % I alt 
Hvor stor en del af den tildelte statslige pul-
je for 2014 og 2015 har kommunen dispo-
neret indtil nu? 
29 % 8 % 37 % 10 % 16 % 100 % 
Hvor stor en del af den tildelte statslige pul-
je for 2014 og 2015 forventer kommunen at 
gøre brug af inden 1. juli 2016? 
4 % 6 % 10 % 16 % 63 % 100 % 
 
Erfaringen fra interviewene med kommunerne, som endnu ikke har trukket 
på midlerne fra puljen, viser, at der kan være forskellige årsager til dette, 
herunder manglende politisk opbakning, manglende evne eller vilje til kom-
munal medfinansiering, manglende ressourcer i den kommunale forvaltning 
til at aktivere midlerne m.m. Der kan også være kommuner, som ikke finder, 
at der længere er behov for mere nedrivning. Der er dog også kommuner, 
som beskriver, at de har svært ved at nå at bruge midlerne inden tidsfristen. 
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Finansiering 
Kommunerne skal finansiere 40 % af de udgifter, der gives støtte til. Det kan 
være ikke ubetydelige beløb, og der er derfor spurgt til, hvordan kommuner-
ne finansiere dette. 
 
Tabel 1.8. Hvordan finansierer kommunen sin del af udgiften til landsbyfornyelse? Kilde: SBi survey Pulje til landsbyfornyelse (48 svar). 
 0 % 1-20 % 21-40 % 41-60 % 61-80 % 81-99 % 100 % I alt 
Finansieret af egne midler 6 % 6 % 2 % 4 % 2 % 2 % 77% 100 % 
Optaget lån for at finansiere 88 % 2 % 2 % 2 % 0 % 4 % 2 % 100 % 
 
Kommunernes besvarelse viser, at omkring tre fjerdedele (77 %) finansierer 
deres del af udgiften af egne midler, og at nogle har optaget lån for at finan-
siere deres andel. Her har en enkelt kommune optaget lån for hele beløbet, 
og andre har delvist finansieret deres andel gennem lån. 
 
Der er mulighed for at kombinere midler fra Pulje til landsbyfornyelse med 
private midler for på den måde at strække midlerne og samtidig skabe et 
større lokalt medansvar og indflydelse på indsatsen. Et eksempel er indsat-
sen i Morsø Kommune, hvor kommunen har indgået et samarbejde med 
borgere og har lavet aftaler med naboer, som finansierer nedrivningen af 
naboejendomme, hvis kommunen opkøber ejendommen. Desuden har de 
valgt at betale et tilskud på 10.000 kr. til nedrivninger af ejendomme, hvor 
ejer selv må finansiere det resterende beløb. 
Tabel 1.9. I hvilket omfang kombineres midlerne fra Pulje til landsbyfornyelse med andre midler (udover 
kommunens og ejeres egen andel)? Kilde: SBi survey Pulje til landsbyfornyelse (48 svar). 
 Ofte Sjældent Slet ikke Ved ikke I alt 
Nedrivning af bygninger med kommunens egne 
midler (fx kommunale ejendomme) 
13 % 25 % 54 % 8 % 100 % 
Nedrivning støttet af private fonde og puljer 0 % 13 % 73 % 15 % 100 % 
Nedrivning finansieret af private midler 6 % 15 % 68 % 11 % 100 % 
 
 
 
Svarene viser imidlertid, at det er relativt sjældent, at nedrivningerne finan-
sieres af private midler (udover ejerens egen andel), herunder fonde eller 
andet. Henholdsvis 13 % og 16 % af kommunerne angiver, at der i sjældne 
tilfælde indgår denne form for medfinansiering, mens kun 3 kommuner (6 %) 
svarer, at det sker ofte.  
 Der er spurgt til hvilke typer bygninger, der typisk nedrives via andre mid-
ler, og her peger flere kommuner på nedlagte erhvervs- og landbrugsbyg-
ninger, produktionsbygninger i det åbne land, kommunale ejendomme og 
forsamlingshuse, men også private boliger.  
Figur 7. Bygning i Tæbring på Mors, som er købt af kommu-
nen og videresolgt til naboen, som herefter har nedrevet 
bygningen. 
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Opsamling: Kommunale mål og strategier 
– 68 % af kommunerne har udarbejdet en strategi for brug af midlerne 
– Strategierne indeholder typisk en prioritering af ejendomme og problemer 
samt en definition af hvilke af disse, der er berettigede til støtte fra puljen 
– Nedrivning af private boliger har langt den største prioritet på tværs af 
kommunerne (78 % med højeste prioritet). Dernæst kommer nedrivning af 
private erhvervsejendomme (33 % med højeste prioritet) og istandsættel-
se af bevaringsværdige ejendomme (22 %).  
– Boliger og ejendomme, som er til gene for naboer eller bysamfund, har 
størst prioritet for kommunerne (88 % med højest prioritet). Efterfulgt af 
skæmmende bygninger, som giver området et dårligt indtryk for besø-
gende (76 % med højest prioritet). Sundhedsskadelige boliger prioriteres 
tredjehøjest på tværs af kommunerne (44 %) 
– Knap halvdelen af kommunerne (44 %) har udpeget geografiske områder 
for indsatsen. Det omfatter typisk områder med kommunalt fokus, med 
stærke lokale kræfter eller områder med områdefornyelse  
– 63 % af kommunerne forventer at have brugt 81-100 % af midlerne fra 
2014-puljen pr. 1.7.2016. Det vil sige, at over en tredjedel af kommunerne 
ikke forventer at kunne bruge alle midlerne inden tidsfristen. 
– Tre fjerdedele (77 %) af kommunerne finansierer udgifterne uden at opta-
ge lån. Udgifterne suppleres i begrænset omfang af yderligere kommunal 
medfinansiering og endnu sjældnere gennem privat medfinansiering. 
 
Generelt er indtrykket, at de strategiske overvejelser i brug af midlerne fra 
Pulje til landsbyfornyelse hidtil ikke har spillet en stor rolle; eksempelvis har 
få kommuner en egentlig opgørelse af, hvor mange nedrivningsegnede 
ejendomme, der er i kommunen, eller udpeget områder, hvor indsatsen skal 
prioriteres m.m. Derimod har flere kommuner været optaget af at få taget 
hånd om de tomme ejendomme via henvendelser fra ejere og på at løbe 
indsatsten i gang. De visuelle problemer forbundet med tomme og forfaldne 
bygninger prioriteres generelt væsentligt højere end problemer som fx bolig-
spekulation, sundhed m.m. 
Procedurer for anvendelse af puljen 
Kommunerne har forskellige strategier, og omfanget af udfordringer er også 
meget forskellige. Det følgende afsnit omhandler kommunernes procedurer i 
forhold til, hvordan de udpeger de dårlige boliger, oplyser ejere om, at de 
kan søge midlerne, dialogen med ejerne samt procedurerne for nedrivning af 
ejendomme m.m.. 
Udpegning af nedrivningsegnede ejendomme 
Kriterier for nedrivning  
Der kan være forskellige grunde til, at kommunerne anser ejendomme som 
nedrivningsegnede. Der er derfor spurgt til hvilke elementer, der indgår i de 
enkelte kommuners vurdering af, hvornår en ejendom er nedrivningsegnet.  
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Tabel 2.1. Hvordan vurderer kommunen om en ejendom er nedrivningsegnet? Kilde: SBi survey Pulje til 
landsbyfornyelse (48 svar). 
 Stor betydning Nogen betydning Mindre betydning Ingen betydning I alt 
Ejendommen er sundheds-
skadelig 
65 % 31 % 2 % 2 % 100 % 
Ejendommen er skæmmende 83 % 15 % 0 % 2 % 100 % 
Ejendommen har stået tom i 
en længere periode 
46 % 42 % 10 % 2 % 100 % 
Ejendommen er generende 
for naboer 
63 % 33 % 2 % 2 % 100 % 
Ejendommen er placeret ved 
en indfaldsvej 
46 % 35 % 17 % 2 % 100 % 
 
Som det fremgår af tabel 2.1 angiver 83 % af kommunerne, at det har stor 
betydning, at en ejendom er skæmmende, i forhold til om den vurderes ned-
rivningsegnet. Ejendomme, som er sundhedsskadelig eller generende for 
naboer, er også af stor betydning for en del kommuner (65 % og 63 %). 
Mindst betydning har det, at ejendommen er placeret ved indfaldsvej eller 
har stået tom i en længere periode (46 %). De ovenstående kriterier er ofte 
sammenfaldene således, at ejendomme kommunen vurderer som nedriv-
ningsegnede kan opfylde flere af kriterierne. Der er en sammenhæng mel-
lem kommunernes prioriteringer (tabel 1.4), og hvordan kommunerne vurde-
rer, om en ejendom er nedrivningsegnede. Særligt i forhold til ejendomme, 
som er skæmmende for naboer og miljøet generelt, hvilket prioriteres højt af 
næsten alle kommuner, og som det ses i tabel 2.1, altså også er af væsent-
lig betydning, når kommunerne vurderer, om en ejendom er nedrivningseg-
net.  
 Ydermere ses det, at sundhedsskadelige boliger er en væsentlig parame-
ter i forhold til at vurdere, om en ejendom er nedrivningsegnet, men at disse 
ejendomme ikke nødvendigvis prioriteres højt af kommunerne (tabel 1.4). 
Forklaringen kan være, at sundhedsskadelige ejendomme ikke i sig selv 
vurderes som et problem, men i tilfælde hvor en ejendom vurderes nedriv-
ningsegnet fordi den er skæmmende, så er det en parameter, som kan spille 
ind. Det forholder sig på samme måde med de tomme boliger. Således at 
det er en parameter, som er væsentlig i forhold til at vurdere, om en ejendom 
er nedrivningsegnet, men det står ikke alene som en prioritering. 
 Der er også kommuner, som giver udtryk for, at bygningens bevarings-
værdi spiller ind på, om ejendommen vurderes nedrivningsegnet, ligesom en 
teknisk-økonomisk vurdering af muligheder for udbedring eller genopførelse 
(fx om det er billigere at genopføre nyt end at udbedre mangler). 
Interne lister 
Flere kommuner fører lister over ejendomme, som man har i tankerne til mu-
lig nedrivning. Interne lister over boliger kan være en fordel for kommuner, 
da det kan give overblik over ejendomme, som har behov for en indsats, 
bl.a. baseret på kommunens egne observationer eller opfordringer fra lokal-
samfund m.m. Listerne er især relevante for kommuner, som vælger at have 
en opsøgende tilgang i forhold til at finde sager. Udfordringen kan dog være, 
at det kan være tidskrævende at føre og opdatere en liste over de dårlige 
ejendomme, især i de kommuner som har rigtig mange tomme boliger (jf. 
eksempel fra Morsø Kommune). Der er i surveyen spurgt til, hvor mange 
kommuner, der har udformet lister over ejendomme, som de mener, er ned-
rivningsegnede. 
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Tabel 2.2. Interne lister over nedrivningsegnede ejendomme. Kilde: SBi survey Pulje til landsbyfornyelse 
(48 svar) 
 Ja Delvist Nej 
Ved ikke/ 
ikke relevant I alt 
Fører kommunen bruttolister over nedrivnings-
egnede ejendomme? 
35 % 23 % 29 % 13 % 100 % 
Er ejendommene på denne liste i akut behov 
for nedrivning? 
23 % 31 % 15 % 31 % 100 % 
Er der blevet brugt midler fra Puljen til Landsby-
fornyelse på ejendomme fra denne liste? 
54 % 2 % 13 % 31 % 100 % 
Boliger som huser udsatte borgere 25 % 25 % 38 % 13 % 100 % 
 
Her svarer lidt mere end halvdelen, at de har eller delvist har interne lister 
over ejendomme, som er nedrivningsegnede. I surveyen angiver 23 %, at 
boligerne på deres lister er i akut behov for nedrivning, mens 55 % angiver, 
at de allerede har brugt midler på ejendomme på disse lister. 
Sociale kriterier 
Ikke alle ejendomme, som kommunen ønsker at påvirke, er tomme. Boliger-
ne kan også være sundhedsskadelige eller skæmmende; beboerne i de dår-
lige boliger kan have en række udfordringer og kan være resursesvage på 
en række områder. Det kan således være vanskeligt at adskille de fysiske og 
de sociale behov, når kommunerne bruger puljen. Derfor er der spurgt indtil, 
hvor meget forskellige sociale kriterier fylder i forhold til udvælgelse af ejen-
domme, som kommunerne ønsker at påvirker. 
Tabel 2.3. Hvilke sociale kriterier indgår i udvælgelsen af ejendomme? Kilde: SBi survey Pulje til lands-
byfornyelse (48 svar). 
 Ja Delvist Nej Ved ikke I alt 
Boliger som huser udsatte borgere 25 % 25 % 37 % 13 % 100 % 
Boliger med enlige ældre  8 % 29 % 48 % 15 % 100 % 
Dødsboer 29 % 27 % 27 % 17 % 100 % 
Ejendomme på tvangsauktion 33 % 31 % 21 % 15 % 100 % 
 
Det er primært ejendomme på tvangsauktion eller dødsboer, som indgår i de 
sociale kriterier, som kommunerne benytter i udpegelsen af ejendomme til 
nedrivning (hhv. 33 % og 31 % svarer ”ja” på, om det indgår som kriterie for 
udvælgelse af ejendommene). En række boliger kommer hvert år på tvangs-
auktion. Disse boliger kan være i meget dårlig stand, og på tvangsauktion 
har kommunerne mulighed for at opkøbe boligerne billigt med henblik på 
nedrivning, bl.a. for at forhindre at de anvendes til boligspekulation. Døds-
boer er også en del af de ejendomme, som ofte bliver revet ned. Hvis de ef-
terladte ikke tager sig af boligen, kan de stå og forfalde. En kommune kom-
menterede:  
”Dødsboer fylder en del på bruttolisten, da arvinger typisk ikke bor i om-
rådet og standen ikke gør det muligt at sælge til fortsat beboel-
se/anvendelse”  
Omkring halvdelen af kommunerne svarer ”ja” eller ”delvist” på spørgsmålet 
om, hvorvidt boliger, som huser udsatte borgere, indgår i deres udvælgelse 
af boliger, hvor der er behov for en indsats. En kommune giver udtryk for, at 
den er på vej til at igangsætte et større boligtilsynsprojekt, hvor midlerne fra 
puljen anvendes. I interviewene med kommunerne er der flere eksempler på 
kommuner, der samarbejder med socialforvaltningen, således at de eksem-
pelvis har fået henvendelser fra hjemmepleje eller socialrådgivere, som har 
observeret dårlig forhold. Nogle kommuner (Morsø og Læsø) gav desuden 
udtryk for, at have oplevet uanstændige leveforhold hos nogle beboere, når 
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de har beset boliger. Det er relativt få kommuner, der benytter kriteriet, at bo-
ligen er beboet af enlige ældre, til udpegelse af nedrivningsegnede ejen-
domme. Der er dog eksempler fra Morsø Kommune, hvor man vælger at 
medtage sådanne ejendomme til nedrivning efter henvendelse fra ejer selv, 
da standen ofte er meget dårlig og boligen svær at sælge, således at ejer el-
lers er stavnsbundet i en dårlig bolig. Surveyen viser dog også, at nogle 
kommuner ikke inddrager sociale kriterier i udvælgelse af ejendomme. En 
kommune kommenterer: 
”Vi er kun opsøgende i forhold til skæmmende boliger. Resten får vi ind 
via ansøgninger.”  
og en anden beskriver:  
”Alle ansøgninger om nedrivning behandles politisk og her indgår sociale 
kriterier ikke”.  
Identifikation af nedrivningsegnede ejendomme 
Kommunernes arbejde for at finde relevante ejendomme kan enten foregå 
passivt, hvor man lader ejere søge midlerne, eller opsøgende, hvor man ud-
peger de nedrivningsegnede ejendomme og aktivt opsøger ejeren. Disse 
metoder overlapper gerne hinanden, og kun få kommuner bruger udeluk-
kende en af metoderne. Der er i surveyen spurgt til, hvordan kommunerne 
finder frem til de konkrete ejendomme, der skal rives ned. 
Tabel 2.4, Hvordan finder kommunen frem til de ejendomme, som kan indgå i indsatsen? Kilde: SBi 
survey Pulje til landsbyfornyelse (48 svar). 
 Ja Delvist Nej Ved ikke I alt 
Midlerne ansøges af ejer efter opslag i aviser, hjemmesider m.m. 67 % 17 % 8 % 8 % 100 % 
Kommuner opfordrer ejere i geografisk udpegede områder 27 % 31 % 31 % 10 % 100 % 
Ekskursioner i lokalområdet for at lokalisere skæmmende ejendom-
me 
35 % 35 % 21 % 8 % 100 % 
Henvendelser til ejere af ejendomme fra/på lister over problemejen-
domme som kommunen fører 
40 % 27 % 25 % 8 % 100 % 
Opsøgende indsats henvendt mod ejere af boliger, som kommunen 
"falder over" - kendte problem ejendomme. 
56 % 29 % 6 % 8 % 100 % 
Samarbejde med lokale kræfter, som udpeger boliger med behov. 46 % 29 % 15 % 10 % 100 % 
Samarbejde med lokale professionelle, herunder ejendomsmæglere 
og håndværkere  
15 % 29 % 46 % 10 % 100 % 
 
Selvom de fleste kommuner (67 %) lader ejerne ansøge om midlerne, viser 
surveyen, at der også benyttes andre metoder. En stor andel af kommuner-
ne (56 %) angiver, at de har en opsøgende indsats over for kendte ”problem-
ejendomme” samt boliger på lister over dårlige ejendomme. For at identifice-
re ejendomme vælger en stor del af kommunerne (46 %) at samarbejde med 
lokale kræfter, herunder Lokale Aktionsgrupper (LAG), borgergrupper, lokal-
råd, foreninger o.lign., som har indgående kendskab til lokalområderne, eller 
med lokale håndværkere, ejendomsmæglere m.m. (15 %). Det kan fx være 
ejendomsmæglere, som henvender sig med en ejendom, som de vurderer, 
ikke kan sælges; advokater, der ved tvangsauktioner ser, at en bolig går 
meget billigt og derfor tiltrækker boligspekulanter eller håndværkere, som ser 
en mulighed for at lave forretning ved enten at stå for istandsættelse eller 
nedrivningen. Nogle kommuner vælger også at tage på ekskursioner i områ-
det (35 %) for at se på ejendommene. Desuden kan der være andre meto-
der. En kommune skriver fx, at de har gennemført screening af den del af 
kommunens bygningsmasse, som har stået tom i mere end 3 år (fritekst-
svar).  En anden kommune skriver, at man i forbindelse med helhedsplanud-
arbejdelser i en af kommunens byer har etableret en "Byforskønnelse"-
arbejdsgruppe bestående af lokale ildsjæle, som gerne vil medvirke til, at 
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byen får et visuelt løft, hvorunder der også er mulighed for at udpege nedriv-
ningsegnede ejendomme. 
Oplysning om midler til ejere 
Når kommunen lader ejerne søge midlerne fra puljen, er det vigtigt, at kom-
munerne oplyser og gør reklame for midlerne. Der er blevet spurgt ind til, 
hvilke metoder kommunerne bruger for at oplyse ejerne om muligheden for 
at søge midlerne (tabel 2.5).  
Tabel 2.5. Hvordan oplyser kommunen borgere om muligheden for at modtage puljemidlerne? (angiv 
gerne flere svar). Kilde: SBi survey Pulje til landsbyfornyelse (48 svar) 
Metode Svar 
Annoncer i lokalblade, radio, lokal-TV ol. 65 % 
Kontakt til lokalråd, LAG ol. 58 % 
Opslag på kommunens hjemmeside eller Facebook 69 % 
Borgermøder e.l. 29 % 
Ingen særlig reklame  17 % 
Andet, uddyb gerne: 23 % 
 
Størstedelen af kommunerne spreder budskabet om midlerne ved at annon-
cere på kommunens hjemmeside og sociale medier (69 %) og i lokale medi-
er (65 %). Lidt færre (58 %) har kontakt til lokalråd og lignende. Knap en 
tredjedel (29 %) fortæller om mulighederne på borgermøder eller lignende. 
Der er ligeledes kommuner, som ikke laver nogen særlig reklame (17 %). 
Det kan skyldes, at man som i Morsø Kommune gennem flere år har haft en 
lokal indsats, så de lokale beboere kender til muligheden og ofte kontakter 
kommunen direkte gennem telefonopkald, brev, personlig henvendelse eller 
lignende. Herudover har kommunerne i fritekstsvarene beskrevet andre må-
der, som de reklamerer på, herunder husstandsomdelt materiale, plakater til 
borgerforeninger, pjecer, pressemeddelelser og e-mail-lister. Der er ligele-
des eksempler på kommuner, der i forbindelse med borgermøder, der finder 
sted i forbindelse med områdefornyelse, gør ”reklame” for støttemuligheder-
ne til nedrivning gennem puljen.  
Dialog med ejere og kreditorer 
Da kommunerne ofte skal i kontakt med ejerne af forskellige ejendomstyper, 
er der spurgt ind til, hvordan den opsøgende indsats foregår over for hhv. 
ejere af ejerboliger, ejere af udlejningsejendomme og ejere af erhvervsejen-
domme 
Tabel 2.6. Hvad består den opsøgende indsats i over for forskellige ejere? SBi survey Pulje til landsby-
fornyelse (48 svar). 
 Ejere af ejerboliger 
Ejere af udlejnings-
ejendomme 
Ejere af erhvervs-
ejendomme I alt 
Informationsbrev fremsendes 46 % 29 % 25 % 100 % 
Der tages telefonisk kontakt 63 % 40 % 38 % 100 % 
Der planlægges et møde med ejer 29 % 27 % 27 % 100 % 
Der foretages opfølgning, hvis ejere, som er 
blevet kontaktet, ikke svarer 
60 % 42 % 46 % 100 % 
 
Som det fremgår af tabel 2.6 er det oftest, at der tages telefonisk kontakt, og 
i mindre omfang at der fremsendes breve, hvilket er gældende for alle tre 
ejertyper. Det fremgår ligeledes, at den opsøgende indsats er lidt mere aktiv 
over for ejere af ejerboliger end de andre ejertyper. En kommune bemærker 
at:  
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”Graden af kontakt der tages, afhænger af i hvilket omfang der er behov 
for løsning på et bygningsmæssigt problem” 
og en anden bemærker:  
”Alle metoder benyttes, men ikke efter en fastlagt struktur. Nærmere be-
stemt af situationen” 
I nogle kommuner kan man dog også stå med nogle ”herreløse ejendomme”, 
hvor man gerne vil nedrive bygningen (jf. interviewene med Guldborgsund 
Kommune), men ikke ved hvem ejeren er. Det er dog ikke undersøgt, hvor 
omfattende denne problemstilling er.  
 
 
Pulje til landsbyfornyelse giver anledning til dialog og samarbejde med ejer-
ne, hvilket mange kommuner giver udtryk for er tidskrævende, men også helt 
centralt for arbejdet omkring puljen. Nedrivning af en bolig kan være et ømt 
punkt for nogle ejere, der bl.a. kan have forskellige interesser i deres ejen-
domme, der ikke er overensstemmende med kommunens interesse. Derfor 
er der i surveyen spurgt til, hvordan kommunen oplever dialogen med ejer-
ne. 
Tabel 2.7. Hvordan opleves dialogen med ejerne? Kilde: SBi survey Pulje til landsbyfornyelse (48 svar). 
 Helt enig Delvist enig Hverken eller Delvist uenig Helt uenig 
Ved ikke / ikke 
relevant I alt 
Ejer indleder kontakten 29 % 42 % 10 % 6 % 0 % 13 % 100 % 
Kontakten opnås gennem opsøgende 
arbejde 
29 % 48 % 2 % 8 % 4 % 8 % 100 % 
Kontakten med ejere er positiv og der 
opnås en god dialog 
27 % 48 % 15 % 0 % 0 % 10 % 100 % 
Det er vanskeligt at få kontakt med 
ejerne 
4 % 48 % 19 % 6 % 6 % 17 % 100 % 
Dialogen med ejerne er meget tids-
krævende 
19 % 40 % 21 % 6 % 2 % 13 % 100 % 
 
Ifølge kommunernes besvarelser er initiativet til dialogen stort set ligeligt for-
delt mellem kommune og ejer (61 % helt eller delvist enige i, at ejer indleder 
kontakten, mens 67 % er helt eller delvist enige i, at kommunen indleder 
kontakten). En del kommuner oplever, at det kan være svært at få kontakt 
med ejer (52 % helt eller delvist enige). Når kontakten er etableret, er det 
dog 75 %, der er helt eller delvist enige i, at kontakten med ejer er positiv, og 
der opnås en god dialog – men der er også mange kommuner, der finder di-
alogen meget tidskrævende (59 % helt eller delvist enige).  
 
Figur 8. Eksempel fra Guldborgsund Kommune på 
et ”herreløst hus” (til højre), en tom og forfalden 
bygning, hvor ejeren ikke kan opspores, og som er 
til gene for især nabobygningen (til venstre), der 
står til salg. 
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 Nogle kommuner giver udtryk for, at det er svært at generaliserer i forhold 
til, om kontakten er positiv eller negativ, da fx nedrivninger, hvor ejer selv har 
kontaktet kommunen ofte har en positiv dialog, mens andre sager som 
tvangsauktioner kan være mere betændte. Det samme kan gælde i forhold 
til, om det er vanskeligt at få kontakt med ejerne. Her kan kontakten være 
meget nem at oprette, når ejerne kommer til kommunen, mens det i andre til-
fælde for eksempel, når der tages kontakt til ejerne af udlejningsejendomme 
kan det være mere besværligt. Hertil kommer, at dialogen omkring nedriv-
ningssager ifølge en kommune ikke er så omfattende som dialogen omkring 
en istandsættelse. 
 
 
Det kan være vanskeligt for kommunen at få en ejer med på nedrivning, hvis 
fx ejeren ønsker at istandsætte ejendommen i stedet, fx i tilfælde af en at-
traktiv beliggenhed, hvor der ikke vil blive tilladelse til nybyggeri i tilfælde af 
nedrivning, jf. eksemplet fra Guldborgsund Kommune (figur 6).  
 
En kommune skriver i fritekstsvaret at: 
”De frivillige nedrivninger henvender sig og er hverken besværlige eller 
tidskrævende. Dem vi gerne vil have væk kræver overtagelse, evt. tvang, 
er tidskrævende og vanskelige at komme i kontakt med”. 
Ofte har kreditforeningerne et lån i ejendomme og skal også høres i 
spørgsmål om nedrivning. Det kan være tidskrævende, da det medfører, at 
man som ejer vinker farvel til en værdi. Ofte er kreditforeningerne overra-
skede over, at de har lånt penge til den pågældende ejendom, og har ifølge 
interviewene med kommunerne lettere ved at give slip på ejendommene end 
private ejere eller panthavere, for hvem nedrivning af den enkelte ejendom 
har større økonomisk betydning. Andre kommuner giver udtryk for, at når 
ejerne har forventning om, at ejendomme kan sælges for et større beløb end 
det, som kommunen tilbyder, så kan processen trække ud.  
 
Figur 9. Ejendom i landzone fra Guldborgsund 
Kommune, som er oplagt til nedrivning, men 
som ejer i stedet ønsker at renovere. Det giver 
mulighed for, at bygningen kan blive liggende i 
det naturskønne område.  
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Figur 10. Forfaldent hus som Morsø Kom-
mune netop har opkøbt med henblik på ned-
rivning. Ejer har selv henvendt sig til kom-
munen med ønske om hjælp til afhændelse. 
 
 
Procedurer omkring nedrivning 
Hjælp til ejerne med nedrivning 
I forbindelse med den konkrete nedrivning er der spurgt til kommunens rolle i 
forhold til ejeren, herunder indhentning af tilbud (tabel 2.8) og indgåelse af 
aftaler på ejers vegne (tabel 2.9).  
Tabel 2.8. Hvad er kommunens procedurer i forhold til indhentning af aftaler med entreprenører om ned-
rivning? Kilde: SBi survey Pulje til landsbyfornyelse (47 svar).  
 Ja Delvist Nej Ved ikke I alt 
Kommunen forventer at ejer selv indhenter tilbud fra 
entreprenører. 
19 % 11 % 64 % 6 % 100 % 
Kommunen vurderer fra sag til sag, om ejer er i 
stand til at indhente tilbud fra entreprenører. 
11 % 13 % 70 % 6 % 100 % 
Kommunen indhenter nedrivningstilbud fra entre-
prenører. 
70 % 6 % 17 % 6 % 100 % 
Tabel 2.9. I hvor stort omfang indgår kommunen aftaler om nedrivning med entreprenører på ejernes 
vegne? Kilde: SBi survey Pulje til landsbyfornyelse (47 svar). 
Altid Ofte 
I omkring halvdelen 
af tilfældene 
Sjældent Aldrig Ved ikke I alt 
49 % 19 % 0 % 4 % 17 % 11 % 100 % 
 
Kommunerne gør generelt meget for at hjælpe ejerne med at gennemføre 
nedrivningen; således indhenter 70 % af kommunerne nedrivningstilbud fra 
entreprenører på ejernes vegne, og 49 % indgår aftaler om nedrivning på 
ejernes vegne. En kommune skriver om proceduren:  
Kommunen laver frivillig aftale med ejer, evt. med ejerbetaling, screener 
ejendommen, laver nedbrydningsentreprise, der sendes i underhåndsbud 
på hver enkelt ejendom, hvorefter entreprenør vælges. Herefter føres til-
syn med arbejdet undervejs og arbejdet afsluttes med indlevering af veje-
sedler og affaldsskema mv, samt tilsyn af den tomme grund, før betaling 
af arbejdet kan finde sted. Ved ejerbetaling fremsendes anmodning om 
betaling til ejer 
Enkelte kommuner vælger at vurdere fra sag til sag, om ejer vil være i stand 
til at indhente tilbuddet. 17 % af kommunerne indgår aldrig aftaler på ejernes 
vegne. Det er dog ikke nødvendigvis tidsbesparende, da nogle kommuner 
giver udtryk for, at nogle ejere skal holdes i hånden og har mange spørgsmål 
løbende, og papirer må sendes frem og tilbage af flere omgange, fordi ejer-
ne har glemt noget eller udfyldt det forkert.  
 Af fritekstsvarene fremgår det, at kommunerne løbende gør sig erfaringer 
og tilpasser deres strategi på området. Nogle kommuner giver udtryk for, at 
de i stigende grad vil overlade arbejdet til ejerne (hvor kommunen tidligere 
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har stået for al arbejdet), mens andre kommuner modsat skriver, at nedriv-
ningerne fremover vil foregå i kommunalt regi, hvor det tidligere har været de 
enkelte ejere, der har stået for det, hvilket vil give mulighed for et koordineret 
udbud.  
Samlede udbud af nedrivninger 
Der er spurgt til i hvilket omfang, kommunerne samler deres udbud omkring 
nedrivning i større puljer (tabel 2.10). 
Tabel 2.10.  Ved nedrivning af flere ejendomme er det muligt for kommunen at pulje flere nedrivninger i 
et samlet udbud. I hvor stor en andel af nedrivningssagerne, benytter I jer af denne mulighed? SBi sur-
vey Pulje til landsbyfornyelse (47 svar). 
0-20 %  21-40 %  41-60 % 61-80 %  81-100 % I alt 
36 % 2 % 2 % 6 % 53 % 100 % 
 
I teorien vil samlede udbud af nedrivningssager give en økonomisk gevinst, 
og dermed vil kommunerne kunne få mest muligt ud af midlerne. 53 % af 
kommunerne angiver, at de i 81-100 % af sagerne laver samlede sager. 
Nogle kommuner har dog givet udtryk for, at en samling af sager er mere 
besværlig end gavnlig. Hovedsageligt fordi sagerne alligevel er så forskelli-
ge, fx i forhold til byggeaffald, at det alligevel ikke giver en gevinst i sidste 
ende, og man dermed bare besværlig gør processen. 35 % af kommunerne 
angiver hermed, at de i 0-20 % af sagerne vælger at pulje sager. 
 
 
 
Der er også spurgt til, hvordan kommunerne i praksis samler udbuddene, og 
hvorvidt de ser dette som en udfordring (tabel 2.11).  
Tabel 2.11. I hvilket omfang forfølger kommunen muligheden for at oprette samlede udbud ved nedriv-
ningssager? Kilde: SBi survey Pulje til landsbyfornyelsePulje til landsbyfornyelse (47 svar). 
 Helt enig 
Delvist 
enig 
Hverken 
eller 
Delvist 
uenig Helt uenig Ved ikke I alt 
Vi forsøger generelt at foretage opkøb af fle-
re ejendomme samlet for at billiggøre nedriv-
ningerne 
15 % 11 % 6 % 2 %  53 % 13 % 100 % 
Vi opsøger muligheden i landsbyer m.m. hvor 
et samlet udbud af nedrivninger samtidig vil 
styrke muligheden for at skabe bedre sam-
menhænge og nye byrum 
9 % 28 % 15 % 11 % 28 % 11 % 100 % 
Vi opfordrer ejere i samme område til at gen-
nemføre samlede nedrivninger for at billiggø-
re nedrivninger 
0 % 6 % 17 % 6 % 60 % 11 % 100 % 
Det er meget vanskeligt at gennemføre sam-
lede udbud 
9 % 9 % 4 %  9 % 43 % 28 % 100 % 
 
Figur 11. Nedrivning af to bygninger i Tæb-
ring i Morsø Kommune. Udgifter til nedriv-
ning ligger i gennemsnit på 40.000 kr. i 
Morsø Kommune. Kommunen screener først 
ejendommen for miljøskadelige stoffer, og 
sender derefter sagen i udbud hos tre nedri-
vere. Man kører ofte forbi undervejs i nedriv-
ningsprocessen for at se, om det går rigtigt 
for sig. Med opkøb, sagsbehandling, skøder, 
nedrivning m.m. ligger de samlede udgifter 
typisk på 100.000 kr.    
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Det er relativt få kommuner, der forsøger sig med samlede opkøb (26 % helt 
eller delvist enige) eller med samlede udbud i landsbyer, som kunne skabe 
mulighed for at etablere bedre byrum (37 %). Samtidig er der meget få 
kommuner, der opfordrer ejere i samme område til at gennemføre samlede 
nedrivninger i et område (6 % helt eller delvist enige). Det understreger, at 
hvis der skal gennemføres samlede udbud, er det kommunen, der skal stå 
for disse. Når der gennemføres udbud i puljer, vil det således primært være 
ved at samle nedrivninger på tværs af kommunen og udbyde dem som en 
samlet entreprise, hvilket også understøttes af interviewene med kommu-
nerne.  
 I fritekstsvarene nævner flere kommuner, at deres praksis med nedrivnin-
gerne er, at der indhentes flere tilbud på samme opgave, og at man gerne vil 
blive bedre til at vurdere på forhånd, hvor meget en nedrivning vil koste.   
Håndtering af byggeaffald 
Der er spurgt til, hvordan kommunen sikrer sig, at reglerne om håndtering af 
byggeaffald og miljøproblematiske materialer håndteres i praksis i forbindel-
se med nedrivningerne (tabel 2.12).  
Tabel 2.12. Hvordan sikres det, at regler omkring håndtering af byggeaffald overholdes? Kilde: SBi sur-
vey Pulje til landsbyfornyelsePulje til landsbyfornyelse (47 svar). 
Tiltag for at sikre at regler omkring håndtering af byggeaffald overholdes % 
Kommunen miljøscreener ejendommen, og udarbejder retningslinjer for affaldshåndtering, som 
ejer og entreprenør er forpligtet til at overholde 72 % 
Kommunen forventer at ejer selv orienterer sig om reglerne på området 19 % 
Kommunen har udarbejdet materiale der orienterer ejer og entreprenør om reglerne på området 40 % 
Kommunen forventer at entreprenøren som står for nedrivning, orientere sig om reglerne på om-
rådet 
45 % 
Andet 21 % 
Ved ikke 2 % 
I alt 100 % 
 
Kommunerne udtrykker, at det er vigtigt for dem at overholde reglerne for 
håndtering af byggeaffald, men at de oplever, at de må holde godt øje med 
entreprenørerne, da de kan komme til at lave fejl. En kommune fortalte, at 
de oplevede at finde farlige stoffer i bygningerne i langt højere grad, end hvis 
entreprenøren selv screener. Af surveyen fremgår, at 72 % af kommunerne 
selv står for at miljøscreene ejendommene. En kommune skriver, at scree-
ningsrapporten for hver ejendom vedlægges udbuddet. Derudover ses det, 
at 41 % af kommunerne har udarbejdet materiale henvendt til ejere og en-
treprenører, som skal oplyse om håndtering af byggeaffald. 46 % af kommu-
nerne forventer, at den tilknyttede entreprenør har orienteret sig på området.  
 Af fritekstsvarene fremgår det, at flere kommuner benytter rådgivere til at 
varetage screening, udbud og tilsyn med entreprenører i forbindelse med 
nedrivningerne. Endelig foregår en del af kontrollen med nedrivninger ved, at 
ejerne selv skal dokumentere, at regler er overholdt, og at entreprenørerne 
skal medsende vejesedler for aflevering af byggeaffaldet.  
Tilbagebetalingsdeklaration 
Hvis kommunen vurderer, at en borger vil tjene på en nedrivning, har de mu-
lighed for at fremsætte en tilbagebetalingsdeklaration. Der er i surveyen 
spurgt til hvor mange kommuner, der benytter sig af dette (tabel 2.13).   
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Tabel 2.13. Har kommunen gjort brug af tilbagebetalingsdeklarationer? SBi survey Puljen til Landsby-
fornyelse (47 svar). 
Ja Nej Ved ikke I alt 
17 % 70 % 13 % 100 % 
 
Som det fremgår, er det relativt få kommuner (17 %), der har benyttet sig af 
denne mulighed. I interviewene med kommunerne vurderede flere, at det var 
unødvendigt, da de ikke anså det som sandsynligt, at grundene inden for en 
længere periode vil blive solgt for en højere pris. Der er eksempler på kom-
muner, som er startet ud med at benytte tilbagebetalingsdeklarationer, men 
efterfølgende har opgivet det:  
Det første år har vi haft krav om tilbagebetaling af støtten givet til nedriv-
ning hvis grunden bebygges inden for 5 år efter nedrivningen. Dette krav 
har politikerne netop beslutte at droppe med begrundelsen i at det hæm-
mer udviklingen i de små samfund (fritekstsvar). 
Opsamling på procedurer for anvendelse af puljen 
– I vurderingen af ejendommes egnethed til nedrivning spiller det primært 
ind, om ejendommen er skæmmende, men også sundhedsskadelighed 
eller gener for naboer spiller en stor rolle. Lidt over halvdelen af kommu-
nerne fører lister over nedrivningsegnede ejendomme. Blandt de sociale 
kriterier, der indgår i udvælgelsen, er det primært ejendomme på tvangs-
auktion, der prioriteres, men også dødsboer og ejendomme, der huser 
udsatte borgere 
– De fleste kommuner (67 %) lader ejerne selv ansøge om midlerne, lige-
som flere (56 %) angiver, at de har en opsøgende indsats over for kendte 
”problem-ejendomme” samt boliger på lister over dårlige ejendomme. 
Samtidig vælger en stor del af kommunerne (46 %) at samarbejde med 
lokale kræfter, herunder LAG, borgergrupper, lokalråd, foreninger o.lign., 
som har indgående kendskab til lokalområderne, eller med lokale hånd-
værkere, ejendomsmæglere m.m. (15 %). 
– Størstedelen af kommunerne spreder budskabet om midlerne ved at an-
noncere på kommunens hjemmeside og sociale medier (69 %) og i lokale 
medier (65 %). 
– Kontakten til ejerne foretages oftest telefonisk eller ved fremsendelse af 
informationsbrev. Initiativet til dialogen er stort set ligeligt fordelt mellem 
kommune og ejer. En del kommuner oplever, at det kan være svært at få 
kontakt med ejer; når kontakten er etableret er det dog 75 %, der er helt 
eller delvist enige i, at kontakten med ejer er positiv, og der opnås en god 
dialog – men der er også mange kommuner, der finder dialogen meget 
tidskrævende (59 % helt eller delvist enige).  
– Kommunerne yder generelt en stor hjælp til ejerne i forbindelse med ned-
rivningen. 70 % af kommunerne indhenter tilbud på nedrivning for ejeren, 
og de fleste indgår samtidig aftale med entreprenøren på ejers vegne.  
– Kommunerne kan foretage samlede udbud af nedrivningerne for dermed 
at reducere udgiften. Omkring halvdelen af kommunerne (53 %) angiver, 
at de benytter dette i størstedelen af nedrivningerne, mens de øvrige 
kommuner kun benytter det i nogle tilfælde.  
– De fleste kommuner (72 %) står selv for at miljøscreene ejendommene, 
der skal rives ned, mens 40 % har udarbejdet materiale, der orienterer 
ejer og entreprenør om reglerne på området 
– Tilbagebetalingsdeklarationer over for ejerne af ejendommene benyttes af 
relativt få kommuner (17 %). 
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Udfordringer og barrierer 
Generelle udfordringer 
Pulje til landsbyfornyelse er set af mange som en positiv og nødvendig ind-
sats, men det kan også være både et følsomt og krævende arbejde, der in-
deholder en række barrierer. Der er i surveyen spurgt til en række overord-
nede barrierer og dernæst til en række specifikke udfordringer i forhold til de 
ejendomme puljen giver mulighed for at inkludere, dialogen med ejerne af 
ejendommene samt støttemulighederne i forhold til byfornyelsesloven (tabel 
3.1).  
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Tabel 3.1. Hvilke udfordringer oplever I ved brug af  Pulje til landsbyfornyelse? SBi survey Pulje til 
landsbyfornyelse (47 svar).  
 Helt enig Delvist enig 
Hverken el-
ler 
Delvist 
uenig Helt uenig Ved ikke I alt 
Den statslige refusion på 60 % ople-
ves som lav 
19 % 21 % 26 % 21 % 6 % 6 % 100 % 
Kommunen har svært ved at finansiere 
egen andel af nedrivnings- og istand-
sættelsesomkostninger 
17 % 34 % 23 % 13 % 9 % 4 % 100 % 
Indsatsen kræver meget arbejde i for-
hold til de mandetimer kommunen rå-
der over 
55 % 21 % 9 % 9 % 2 % 4 % 100 % 
Ordningen opleves som administrativt 
tung 
32 % 38 % 13 % 9 % 4 % 4 % 100 % 
Der mangler politisk opmærksomhed 
på midlerne 
6 % 11 % 19 % 21 % 36 % 6 % 100 % 
Vejledning af borgere er tidskrævende 17 % 38 % 21 % 6 % 9 % 9 % 100 % 
Mange ejere er vanskelige at få kon-
takt med 
15 % 36 % 26 % 9 % 6 % 9 % 100 % 
Kommunen har ikke overblik over hvor 
de nedrivningsegnede ejendomme lig-
ger 
9 % 36 % 9 %  23 % 17 % 6 % 100 % 
Det kræver meget opsøgende arbejde 
at forfølge de politiske målsætninger 
med indsatsen 
26 % 32 % 19 % 4 % 4 % 15 % 100 % 
Lovens grænse for småbyer på 3000 
indbyggere er sat for lavt da det ude-
lukker mange byer med et behov for 
nedrivning 
15 % 26 % 17 % 17 % 19 % 6 % 100 % 
Kravet om at støtteberettigede ejen-
domme skal være opført før 1960 er 
for lavt sat, da vi har ejendomme op-
ført efter 1960 som har behov for en 
indsats5 
15 % 23 % 40 % 2 % 4 % 15 % 100 % 
Den maksimale støtte, der hidtil har 
kunnet ydes til ombygning af ejer- og 
andelsboliger samt forsamlingshuse er 
ikke tilstrækkelig 
13 % 11 % 28 % 9 % 13 % 28 % 100 % 
 
Forvaltning og administration 
Den mest fremtrædende udfordring er, at puljen er tung at forvalte og admi-
nistrere på flere måder. Således svarer over halvdelen (55 %), at de er enige 
i, at indsatsen kræver meget arbejde i forhold til de mandetimer kommunen 
råder over, og 70 % er helt eller delvist enige i, at ordningen opleves som 
administrativ tung. Størstedelen af kommunerne (58 %) er helt eller delvist 
enige i, at det kræver stort opsøgende arbejde at forfølge de politiske mål-
sætninger med indsatsen. Herunder hører, at vejledning af borgere er tids-
krævende, og at det er vanskeligt at få kontakt med ejerne (hhv. 55 % og 51 
% helt eller delvist enige). Derimod opleves det i mindre grad som en barrie-
re, at kommunen ikke har overblik over, hvor de nedrivningsegnede ejen-
domme ligger (45 % helt eller delvist enige). En kommune mener, at en del 
                                                     
5Spørgsmålet i surveyen var formuleret således: ”Kravet om at støtteberettigede ejendomme skal være 
opført før 1960 er for lavt sat, da vi har ejendomme opført efter 1950 som har behov for en indsats.” og 
indeholdt dermed en fejl. I denne rapport er formuleringen rette til således spørgsmålet fremgår som vi 
antager at kommunerne har forstået spørgsmålet. 
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af den administrative udfordring, er at tidsrammen er begrænset, og dermed 
er det strategiske arbejde i nogle tilfælde vanskeligt at opnå. En kommune 
siger:  
”tiden [deadlinen red.] for hvornår midlerne skal være brugt. Hvis vi mod-
tog en støttepulje penge over en længere årrække kunne man arbejde 
endnu mere strategisk end man kan i dag”   
En anden kommune supplerer:  
”For fuld udnyttelse af puljen kræver en mere målrettet og opsøgende 
indsats fra kommunen. De administrative ressourcer er for høje, og afsæt-
tes derfor ikke. Andre opgaver prioriteres højere”. 
Statslig refusion 
Kommunen finansierer 40 % af puljen samt deres udgifter til administration, 
hvilket er højere end ved den tidligere indsatspulje. 40 % af kommunerne er 
helt eller delvist enige i, at den statslige refusion på 60 % er for lav, og om-
kring halvdelen af kommunerne (51 % helt eller delvist enige) oplever kom-
munens egen medfinansiering som et problem. En kommune skriver såle-
des:  
Vi kunne nå væsentligt mere hvis den kommunale egenbetaling var min-
dre, det er jo ikke fordi der mangler ejendomme, det er derimod den 
kommunale egenbetaling det kniber gevaldigt med at fremskaffe (fritekst-
svar) 
Politisk opmærksomhed 
De fleste kommuner har i interviewene givet udtryk for, at der er politisk op-
mærksomhed på midlerne, hvilket kommunernes besvarelse i surveyen af-
spejler (17 % helt eller delvist enige i, at der mangler politisk opmærksom-
hed på midlerne). At det har været vanskeligt at rejse de nødvendige midler 
hænger altså ikke sammen med manglende politisk opmærksomhed, men 
nok nærmere en stram økonomi i kommunerne. Omvendt oplever mange 
kommuner, at det kræver meget opsøgende arbejde for at nå de politiske 
mål (58 % helt eller delvist enige), og at indsatsen kræver meget arbejde i 
forhold til de mandetimer kommunen råder over (76 % helt eller delvist eni-
ge). Den store politiske opmærksomhed på indsatsen, der er i mange kom-
muner, kan således også opleves som et problem for embedsværket, da det 
kan være svært at nå målsætningerne, når der ikke afsættes ekstra mande-
timer til at forvalte indsatsen. 
Administrative grænser 
De administrative grænser i puljen opleves kun i noget omfang som en ud-
fordring. Det gælder primært afgrænsningen for småbyer på 3.000 indbygge-
re, som 41 % er helt eller delvist enige i er for lavt sat. I interviewene med 
kommunerne gives der udtryk for, at de har ejendomme i deres byområder, 
der er behov for at rive ned. Aldersgrænsen for hvilke ejendomme, der kan 
støttes, og de beløb, der kan støttes med til ombygning af ejer- og andelsbo-
liger samt forsamlingshuse, opleves i noget mindre omfang som en barriere 
(hhv. 38 % og 24 % helt eller delvist enige). I fritekstsvarene er der ros til, at 
aldersgrænsen for alderen af støtteberettigede bygninger er flyttet fra før 
1950 til før 1960. Et forslag går på, at lovgivningen formuleres som, at byg-
ningerne som minimum skal have en vis alder (fx 50 år), hvilket vil overflø-
diggøre løbende opdateringer. Der peges i fritekstsvarene desuden på et 
problem i, at der ikke kan gives tilskud til erhvervsbygninger og landbrugs-
bygninger i det åbne land, ligesom der ønskes afsat flere penge til beva-
ringsværdige bygninger.  
 
I forlængelse af dette er kommunerne blevet spurgt, om der er bestemte ty-
per ejendomme, som de gerne ville kunne inddrage i indsatsen.   
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Tabel 3.2. Er der typer af ejendomme, som kommunen gerne ville nå, men ikke omfattes af puljen? An-
giv gerne flere svar. Kilde: SBi survey Pulje til landsbyfornyelse (47 svar). 
Svarmuligheder Fordeling 
Overflødige avls- og driftsbygninger i landområder 72 % 
Skæmmende erhvervsbygninger i landsbyer, hvor der føres erhverv i an-
dre ejendomme på matriklen 
47 % 
Andre 15 % 
Vi mener at vi har mulighed for at nå de ejendomme, som vi har behov for  26 % 
 
Det er især de overflødige avls- og driftsbygninger i landområderne, der op-
leves som et problem. Her angiver 72 % af kommunerne, at de gerne ville 
kunne nedrive denne type ejendomme med midlerne. Omkring halvdelen (47 
%) finder skæmmende erhvervsbygninger i landsbyer, hvor der føres er-
hverv i andre ejendomme på matriklen, som et problem, som man gerne så 
løst med midlerne. Derudover nævner kommunerne i kommentarfeltet for-
skellige ejendomstyper som et problem, herunder tomme og faldefærdige 
erhvervsbygninger i større byer, ikke-landbrugsrelaterede erhvervsbygninger 
i landområder, fx. forladte landevejskroer, kommunale bygninger uden an-
vendelse, forsamlingshuse samt klub- og missionshuse. 
 
 
Figur 12. Forfalden landsbrugsejendom i Morsø Kommune. Kommunen forventer ikke, at ejer (en ældre 
mand) selv vil kunne håndtere nedrivning eller istandsættelse af bygningen. Pulje til landsbyfornyelse 
giver ikke mulighed for at støtte opkøb og nedrivining af denne type bygninger. 
Dialog med ejerne 
Kommuner udtrykker generelt, at dialogen med ejere generelt er tidskræ-
vende, da det er et omfattende regelsæt, som skal videreformidles. Dialogen 
tager derfor tid, men kan variere meget fra ejer til ejer. Der er derfor spurgt 
til, hvordan kommunerne oplever dialogen med forskellige typer af ejere.   
Tabel 3.3. Er der ejere, som er særlig svære at føre i dialog med? Kilde: SBi survey Pulje til landsbyfor-
nyelse (47 svar). 
 
Vanskeligt at indlede  
dialog med... 
Den løbende dialog er 
vanskelig med... I alt 
Ejere af ejer- eller andelsbolig 19 % 6 % 100 % 
Ejere af privat udlejning 28 % 15 % 100 % 
Ejere af erhvervsejendomme 9 % 4 % 100 % 
Socialt udsatte ejere 45 % 38 % 100 % 
Tilfælde hvor der er tvivl om ejerforhold 21 % 15 % 100 % 
Boligspekulanter 40 % 23 % 100 % 
Ved ikke 21 % 19 % 100 % 
 
I surveyen ses det, at de socialt udsatte ejere opleves, som mest vanskelige 
at indlede en dialog med (45 %) såvel som at føre den løbende dialog med 
(38 %). Også boligspekulanter og ejere af privat udlejning kan være svære 
at indlede dialog med (40 % og 28 %), men det viser sig dog, at den løbende 
dialog med disse ejere i mindre grad opfattes som vanskelig (23 % og 15 %). 
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Det kan skyldes, at disse ejere er svære at overbevise om, at deres ejendom 
udgør et problem, men når de har accepteret det, ikke modsætter sig sam-
arbejdet. I sagens natur er det også svært at indlede dialog med ejere, hvor 
der er tvivl om ejerforholdet, men når kun 21 % af kommunerne anser dette 
som vanskeligt, kan det skyldes, at problemet ikke er så udbredt.  
 Ejer- eller andelsboliger opleves som de mindst vanskelige ejergrupper at 
indlede dialog med (19 %), og meget få angiver, at den løbende dialog med 
disse er vanskelig (6 %). En kommune kommenterer:  
”Vi har ikke oplevet at det har været meget vanskeligt som sådan, dog 
kan det være svært at forklare reglerne, da de er meget komplicerede.” 
Herudover nævnes det i kommentarfeltet, at det kan være vanskeligt at 
komme i kontakt med ældre ejere, ejere med store lån eller udlæg i ejen-
dommen; ejere, som er bosat i en anden kommune samt alle ejere, som er 
uenige i, at deres bolig skal nedrives.  
 
Kommuner udtrykker, at dialogen er tidskrævende, kommentarerne og inter-
viewene understreger, at det varierer fra sag til sag, og det er det omfattende 
regelsæt, der giver udfordringer. Nogle kommuner giver i fritekstsvarene ud-
tryk for, at det er svært at definere socialt udsatte personer, og at ønsket om 
opkøb og nedrivning kan bringe kommunen i et dilemma, hvor man på den 
ene side ikke ønsker at opkøbe til den offentlige vurdering (hvis man vurde-
rer, at den er for høj), men på den anden side fastholder, at ejeren skal beta-
le ejendomsskat svarende til den offentlige vurdering.  
”Vi møder fx argumentet at hvis vi ikke vil købe det til det skat har vurde-
ret ejendommen til - hvorfor skal de så betale "så meget" i ejendomsskat? 
- dette er jo en relevant pointe!” 
Det hører dog med i billedet, at der også er mange ejere, som selv henven-
der sig til kommunen med ønske om nedrivning af deres ejendom, og at den 
mulighed der er for nedrivning opleves som en stor hjælp (hvilket bl.a. frem-
går af interviewene i Morsø Kommune og Guldborgsund Kommune). I så-
danne tilfælde opleves dialogen med ejerne som meget positiv og uproble-
matisk.  
Ændrede muligheder for finansiel støtte 
En ændring af byfornyelsesloven har betydet, at der kan gives øget finansiel 
støtte til istandsættelse af visse ejer- og andelsboliger samt forsamlingshu-
se. Derfor er kommunerne blevet spurgt, om dette har en betydning for de-
res arbejde. 
Tabel 3.4. En ændringen af byfornyelsesloven giver nu mulighed for øget finansiel støtte til istandsæt-
telse af visse ejer- og andelsboliger samt forsamlingshuse. Har den forøgede støttemulighed betydet, at 
I i højere grad istandsætter denne type ejendomme? Kilde: SBi survey Pulje til landsbyfornyelse (47 
svar). 
Svarmuligheder Fordeling 
Ja, især ejer- og andelsboliger 13 % 
Ja, især forsamlingshuse 19 % 
Ja, både i forhold til forsamlingshuse samt ejer- og andelsboliger 9 % 
Nej, det betyder ikke noget 40 % 
Ved ikke 19 % 
I alt 100 % 
 
På baggrund af kommunernes svar kan det vurderes, at det har haft en vis 
indvirkning på antallet af forsamlingshuse og ejer- og andelsboliger, i det 
hhv. 19 % og 13 % svarer, at de nu i højere grad støtter istandsættelser af 
disse ejendomme. Flere kommuner kommenterer desuden, at det har en ef-
fekt i forhold til istandsættelse af bevaringsværdige ejendomme. Samtidig er 
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der dog 40 % af kommunerne, som svarer, at det ikke har haft nogen betyd-
ning.  
Ønsker om støtte til andre forhold omkring nedrivning 
Kommunerne er blevet spurgt til, om der er nogle forhold omkring nedrivning 
og istandsættelser, hvor de ønsker at støtten kunne anvendes. 
Tabel 3.5. Er der instrumenter ud over bygningsfornyelse, som kunne være relevante under Pulje til 
landsbyfornyelse, og som kommunen mangler i den nuværende udmøntning af puljen? Angiv gerne fle-
re svar. Kilde: SBi survey Pulje til landsbyfornyelse (47 svar). 
Svarmuligheder Fordeling 
At midlerne kunne anvendes til at støtte lokale arrangementer 19 % 
At midlerne kan bruges til rådgivning og procesfacilitering 34 % 
At midlerne kunne anvendes på de ryddede grunde efter nedrivning, 
evt. til etablering af græsplæne. 
68 % 
At der var mulighed for at støtte lokale kræfter som ønsker at vedli-
geholde de ryddede grunde  
64 % 
At midlerne kunne anvendes til vedligehold af de ryddede grunde ef-
ter nedrivning 
55 % 
Andet 6 % 
 
Kommunernes besvarelse viser, at der er tilfælde, hvor de gerne ser mulig-
hed for at anvende støtten, som ikke er mulige i dag. Især muligheden for at 
bruge midlerne på en ryddet grund efterspørges af mange (68 %). Det er 
nævnt i interviews, at der ikke er midler til at aflevere grunden i anden stand 
end groft planeret, og nogle efterspørger muligheden for at anlægge græs-
plæne. Hvis kommunen vælger at opkøbe en grund, har de ansvaret for at 
vedligeholde grunden. Det afholder nogle kommuner fra at foretage opkøb, 
og lidt over halvdelen (55 %) angiver, at de ville fortrække, hvis puljen gav 
mulighed for vedligehold. Der er dog også kommuner, som syntes, at puljen 
ikke skal bruges til ovenstående, og i en kommentar giver udtryk for, at ord-
ningen er fin, og at den ikke skal bruges til vedligeholdelse af grunde. Nogle 
kommuner vælger at lave aftaler med borgerne i lokalområdet, som står for 
vedligehold, hvilket formentlig afspejles i, at 64 % af kommunerne udtrykker 
et ønske om muligheden for at støtte de lokale kræfter og gerne over en 
længere årrække. Endelig er der en kommune, som peger på, at muligheden 
for at bruge midlerne til rådgivning og procesfacilitering er et meget stort øn-
ske.  
Opsamling: Udfordringer og barrierer 
– Forhold omkring forvaltning og administration af puljen opleves som de 
største udfordringer; over halvdelen (55 %) af kommunerne er enige i, at 
indsatsen kræver meget arbejde i forhold til de mandetimer kommunen 
råder over, og 70 % er helt eller delvist enige i, at ordningen opleves som 
administrativ tung. Kontakt til og vejledning af ejerne er tidskrævende 
(hhv. 55 % og 51 % helt eller delvist enige). Det er særligt socialt udsatte 
ejere og boligspekulanter, som kan være vanskelige at etablere og gen-
nemføre en dialog med. 
– 40 % af kommunerne er helt eller delvist enige i, at den statslige refusion 
på 60 % er for lav, og omkring halvdelen af kommunerne oplever kom-
munens egen medfinansiering som et problem. 
– 41 % oplever grænsen på 3.000 indbyggere som værende for lav, dvs. 
der er et ønske om at kunne medtage byer med over 3.000 indbyggere. 
– Der er et stort ønske om at kunne støtte overflødige avls- og driftsbygnin-
ger i landområder (72 % er enige) samt skæmmende erhvervsbygninger i 
landsbyer (47 % er enige). Herudover ønsker mange (68 %) af kommu-
nerne at kunne bruge midlerne på den ryddede grund og på at kunne 
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vedligeholde grunden (55 %), eller at kunne støtte lokale kræfter i at stå 
for det (64 %). 
Opkøb af ejendomme 
Kommunerne har med puljen mulighed for at opkøbe ejendomme med hen-
blik på nedrivning. Det er dog langt fra alle kommuner, som forfølger denne 
mulighed. Ifølge oplysninger fra BOSSINF er det 25 kommuner, som har 
valgt at opkøbe ejendomme i forbindelse med deres brug af puljen for 2014 
og 2015. Den gennemsnitlige udgift til opkøb pr. ejendom er 251.000 kr., 
som dækker over et spænd fra 24.000 kr. for den billigste og 1,8 mio. kr. for 
den dyreste. Ikke alle kommuner har valgt opkøb af ejendomme som en del 
af deres strategi. Herudover ligger kommunerne følgende årsager til grund 
for at foretage opkøb.  
Årsager til opkøb 
Kommunerne er blevet spurgt i hvilke tilfælde, de vælger at opkøbe ejen-
domme (tabel 4.1).  
Tabel 4.1. I hvilke tilfælde vælger kommunen at opkøbe ejendomme? Angiv gerne flere svar. Kilde: SBi 
survey Pulje til landsbyfornyelse (47 svar). 
Svarmuligheder Fordeling 
Ejeren vil eller kan ikke af økonomiske årsager istandsætte 26 % 
For at undgå, at boligspekulanter opkøber ejendommen 47 % 
Ejendomme på tvangsauktion 47 % 
Frivillig aftale kan ikke indgås 23 % 
Der er tale om et dødsbo 38 % 
Det vurderes at ejendommen ikke er mulig at sælge, fordi der ikke er efterspørgsel 
efter boliger i området 
23 % 
Det vurderes at ejendommen ikke kan sælges, fordi ejendommes stand er meget 
dårlig 
38 % 
Bygningen er forfalden, udtjent og skæmmende 45 % 
Ejendommen udgør en sundhedsrisiko 40 % 
Bygningen har en central beliggenhed, og kommunen vurderer at de kan gøre 
brug af grunden 
32 % 
Andet (angiv gerne andre årsager)  28 % 
 
Flest kommuner angiver som årsager til at opkøbe ejendomme, at ejen-
dommene er på tvangsauktion (47 %), at undgå at boligspekulanter opkøber 
ejendommene (47 %), og at ejendommene er skæmmende (45 %) Puljen 
har vist sig som effektivt middel til at dæmme op for boligspekulanter, da 
kommunerne kan byde dem op til tvangsauktioner. Kommunerne giver ud-
tryk for, at spekulanternes prisloft ikke er særlig højt, og de derfor kan over-
bydes på tvangsauktioner. Nogle kommuner (32 %) angiver, at ejendomme 
kun opkøbes, såfremt at de ser en mulighed for at gøre brug af grunden. En 
kommune kommenterer: 
”Vi køber generelt kun ejendomme, hvor der er mulighed for at anvende 
området efterfølgende. Fx til parkeringspladser, grønne arealer som lokal-
råd forpagter mv. Ellers arbejder vi med at indgå aftale med ejer om ned-
rivning. Ofte er ejendommene i så ringe stand at grunden og området får 
mere værdi ved at fjerne ejendommen” 
Flere kommuner angiver, at det ikke er en del af deres strategi at opkøbe 
ejendomme, der skal nedrives, særligt fordi de efterfølgende skal stå for ved-
ligeholdelse af grunden. En anden kommune skriver: 
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”Det gør vi ikke i. Der er for stor risiko for at vi ikke kan sælge grunden / 
ikke få pengene hjem igen, og der er for meget administrativt arbejde. 
Heller ikke politisk/ledelsesmæssigt ønske om denne del. 
Andre begrundelser kan være, at ejerne ønsker at presse prisen op: 
”Ofte er ejeren ikke interesseret i en frivillig nedrivning. Det største pro-
blem for os. Og prisen er urimelig høj, hvis vi skulle købe. Det gør vi der-
for kun sjældent og slet ikke med Landsbypuljen 2015.”   
Der er usikkerhed blandt flere kommuner i forhold til, om udgifterne til opkøb 
af grunde er for høje. Andre svar er typisk, at kommunen ikke opkøber ejen-
domme eller har midler til opkøb. Nogle af kommunerne benytter i stedet 
kondemnering og påbudt nedrivning. 
Anvendelse af opkøbte ejendomme 
Opkøbes en ejendom har kommunerne mulighed for at istandsætte, nedrive 
eller sælge videre. En nedrivning kan have forskellige betydning i forhold til 
hvilken landskabelig kontekst, det indgår i. Derfor er der blevet spurgt ind til, 
hvad kommunerne gør med de ejendomme, som de opkøber i hhv. bymiljø 
(med under 3.000 indbyggere) og i det åbne land. 
Tabel 4.2. Hvad sker der med de ejendomme, der opkøbes. Kilde: SBi survey Pulje til landsbyfornyelse 
(47 svar). 
 0 % 1-20% 21-40% 41-60% 61-80% 81-99% 100% Ikke relevant I alt 
I bymiljø          
Nedrivning 4 % 0 % 0 % 0 % 0 % 6 % 66 % 23 % 100 % 
Istandsættelse 62 % 6 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %  32 % 100 % 
Ejendomme i det åbne land  
Nedrivning 6 % 0 % 0 % 0 % 0 % 6 % 57 % 30 % 100 % 
Istandsættelse 57 % 6 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 36 % 100 % 
Videresalg 45 % 4 % 0 % 0 % 0 % 4 % 9 % 38 % 100 % 
 
I bymiljø, dvs. i større og mindre byer, angiver 66 % af kommunerne, at de i 
100 % af tilfældene vælger at nedrive ejendommene, og 6 % angiver, at de i 
1-20 % af tilfældene istandsætter ejendommene. Nedrivning i bymiljøer er 
den indsats, som kommunerne i de fleste tilfælde vurderer, er nødvendig. I 
bymiljøer er der set eksempler på steder, hvor en istandsættelse er at fore-
trække, især hvis en nedrivning giver ”huller i tandrækken”. 
 I det åbne land viser sig et lignende billede, hvor nedrivningerne er den 
foretrukne indsats, og istandsættelse kun udføres af få kommuner. Der er 
spurgt ind til, om kommunerne videresælger ejendomme i det åbne land, 
hvilket de færreste gør, og kun enkelte (9 %) gør det i alle tilfælde.  
Loft for udgifter til køb af ejendomme 
At opkøbe ejendomme kan være udgiftstungt, og det er forventeligt, at nogle 
kommuner har valgt at angive et loft for denne udgift. Derfor er kommunerne 
blevet spurgt, om de har et maksimalt beløb for opkøb. 
Tabel 4.3. Har kommunen sat et maksimalt beløb for opkøb af en ejendom. Kilde: SBi survey Pulje til 
landsbyfornyelse (47 svar). 
Ja, vi har et maksimale beløb 
pr. ejendom (angiv i kr.) 
Ja, men det afhænger af 
ejendomstypen (angiv i 
kr. pr. ejendom) 
Nej I alt 
9 % 4 % 87 % 100 % 
 
De 9 % af kommunerne, som har sat et maksimalt beløb for opkøb af ejen-
domme. Kommunerne har angivet, at deres loft er på mellem 100.000 og 
150.000 kr. Prislejet kan dog svinge betydeligt, og Morsø Kommune havde 
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flere eksempler på, at de havde købt ejendomme for 1 kr., og en anden 
kommunen har kommenteret:  
”Vi har ikke gennemført opkøb med henblik på nedrivning endnu, men har 
pt. en (måske to) to sag(-er), hvor det formentlig bliver aktuelt at overtage 
for 1 kr.” 
Enkelte angiver, at beløbet afhænger af typen af ejendomme, der opkøbes. 
De fleste kommuner (87 %) har dog ikke et maksimum-beløb. En kommune 
beskriver, at forvaltningen er bemyndiget til at opkøbe ejendomme til et 
maksimalt beløb (100.000 kr.), og hvis prisen er højere, kræver det en be-
slutning af byrådet. Denne type opkøb sker gerne ved tvangsauktioner.  
Opsamling: Opkøb af ejendomme 
– Ud af de 66 kommuner har 25 kommuner valgt at opkøbe ejendomme i 
forbindelse med deres brug af puljen for 2014 og 2015.  
– Kommunerne angiver, at opkøb ofte sker på tvangsauktion og har pri-
mært til formål at undgå boligspekulation. Puljen har vist sig som effektivt 
middel til at dæmme op for boligspekulanter.  
– Når kommunerne opkøber ejendomme sker det som oftest med henblik 
på nedrivning. 
– Størsteparten af kommunerne har ikke fastsat et loft over udgifter til op-
køb af ejendomme. Kun 9 % har et maksimalt beløb pr. ejendom. 
Effekter af indsatsen 
Anvendelse af ryddede grunde efter nedrivning 
I spørgsmålene om effekterne af indsatsen er der spurgt til, hvad der sker 
med de tomme grunde efter nedrivning.  
Tabel 5.1. Efter nedrivning af opkøbte ejendomme, hvad stiller kommunen op med de ryddede grunde? 
SBi survey Pulje til landsbyfornyelse (50 svar). 
 0-20 %  21-40 %  41-60 % 61-80 %  81-100 % I alt 
Grunde sættes til salg 49 % 6 % 9 % 17 % 19 % 100 % 
Grunde udlejes/udlånes 79 % 11 % 4 % 4 % 2 % 100 % 
Grunde omdannes til grønt areal 55 % 11 % 9 % 11 % 15 % 100 % 
Grunde afleveres groft planeret 70 % 6 %  4 % 9 % 11 % 100 % 
Der inddrages lokale kræfter til omdannelse 
af areal 
70 % 11 % 6 % 6 % 6 % 100 % 
Grunde omdannes til parkeringspladser 83 % 15 % 2 % 0 % 0 % 100 % 
Grunde sammenlægges med nabogrunde 64 % 17 % 9 % 11 % 0 % 100 % 
Grunde overgår til landbrugsformål 70 % 13 % 11 % 7 % 0 % 100 % 
 
Den hyppigste anvendelse er, at grunden sættes til salg, anvendes til parke-
ringspladser, omdannes til grønt areal eller afleveres groft planeret. Et ek-
sempel er Læsø Kommune, der har opkøbt en del grunde og har som stra-
tegi at omdanne dem til parkeringspladser, busstop, ophold eller lignende, 
så det kan indgå i bystrukturen eller landskabet på ny.  
 Nogle kommuner inddrager lokale kræfter i omdannelsen, fx landsbyrå-
det, lokale foreninger, borgere m.m., for at få ideer, og eventuelt overlade 
driften og medbestemmelsen til dem. I flere kommuner sammenlægges 
grunden med nabogrunde, hvormed det er den nye ejers ansvar at holde 
grunden. I eksemplerne fra Morsø Kommune og Guldborgssund Kommune 
var der flere eksempler på, hvordan de tomme grunde kunne komme i spil 
efter nedrivning, hvor overgang til grønt eller rekreativt areal samt sammen-
lægning med nabogrund var det mest udbredte. Herunder er vist forskellige 
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Figur 14. Tom grund efter nedrivning i Morsø Kommune. Grunden er 
overtaget af kirken og benyttes til parkering. 
eksempler fra Morsø Kommune på, hvad tomme grunde kan benyttes til ef-
ter nedrivning af en ejendom.  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 13. Tom grund efter nedrivning i Morsø Kommune. Naboerne har overtaget den tomme grund med forventning om, at de selv passer 
grunden. 
Figur 15. Tom grund efter nedrivning i Morsø Kommune. Et par år ef-
ter nedrivningen kan det være svært at se, at der tidligere har ligget 
en bygning på stedet.  
Figur 14. Grund efter nedrivning som er overtaget af kirken, og 
omdannet til græsplæne og rekreativt areal (Morsø Kommune). 
 
Figur 16. Grunde, der er ryddet foran skole i Morsø Kommune. 
Bygningen til højre (og en anden bygning til venstre på den an-
den side af skol n) forventes også n drevnet på sigt, når ejer 
flytter. 
Figur 17. Grund efter nedrivning som er overtaget af kirken, og 
omdannet til græsplæne og rekreativt areal (Morsø Kommune). 
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Påvirkning af grundens salgspris 
Der er spurgt til, om kommunerne mener, at nedrivning forøger salgsprisen 
af grunden ved videresalg.  
Tabel 5.2. Er det kommunens indtryk, at de tomme grunde, der bliver tilbage efter nedrivninger, kan 
sælges til højere priser, end de samme ejendomme kunne være solgt for, før der skete nedrivning? Kil-
de: SBi survey Pulje til landsbyfornyelse (47 svar). 
Vurdering Fordeling 
Ja, en noget højere pris (11-50 %) 15 % 
Ja, en lidt højere pris (0-10 % højere) 21 % 
Nej, der er ingen forskel 64 % 
I alt 100 % 
 
Omkring 1/3 af kommunerne mener, at det er med til at give en højere pris 
for grunden, mens knap 2/3 mener, at det ikke gør nogen forskel. 15 % ser, 
at der er en prisstigning på mellem 11 og 50 %, mens 21 % af kommunerne 
vurderer en mindre stigning (0-10 %). Da der ofte er tale om ”usælgelige” 
ejendomme, kan det dog være svært at vurdere, om nedrivning vil gøre 
grunden salgbar. Morsø Kommune sælger ofte grunde til naboer for hvad, 
der minder om et symbolsk beløb. Det er dog grunde, som før en nedrivning 
var usælgelige. Dermed er selv en meget lav salgspris en form for stigning, 
og det kan være svært at vurdere, om der er tale om en reel prisstigning. En 
effekt, som det dog har på bybilledet, er, at det bliver pænere, og dermed 
kan naboejendomme nyde godt af nedrivningen, og eventuelt forvente en 
prisstigning eller gøre den lettere at sælge. En kommune skriver:  
”Vi forventer at naboejendommene er nemmere at sælge, hvis en skæm-
mende naboejendom nedrives. Således at en nedrivning kan have en po-
sitiv økonomisk effekt på et helt område”. 
Effekter for kommune og lokalsamfund 
Kommunerne er dernæst blevet spurgt til, hvilken effekt de oplever, at puljen 
har, herunder hvilken betydning, det har for lokalsamfundet, for kommunen 
og for det lokale arbejdsmarked. 
  
Figur 18. En stor grund, der er ledig efter nedrivning af en ejendom i Morsø Kommune. Naboen (fra hvis have man ser ind på den 
tomme grund) har overtaget grunden, men håber på at den lokale landmand vil benytte grunden til markdrift. Naboen vil formentlig 
lægge matriklen til sin egen matrikel. Man har en aftale med den lokale landinspektør om, at en sådan om-matrikulering højt må koste 
7.500 kr. 
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Tabel 5.3. Vurdering af ordningens effekt: Kilde: SBi survey Pulje til landsbyfornyelse (47 svar). 
 Helt enig Delvist enig 
Hverken el-
ler 
Delvist 
uenig Helt uenig 
Ingen be-
tydning Ved ikke I alt 
Indsatsen skaber et mere attraktivt 
lokalsamfund for de nuværende be-
boere 
79 % 15% 2% 0% 0% 0% 4% 100% 
Indsatsen gør kommunen mere at-
traktiv for tilflyttere 
62 % 26% 6% 0% 0% 0% 6% 100% 
Indsatsen giver kommunen et bedre 
image 
53 % 36% 4% 0% 0% 0% 6% 100% 
Nedrivninger har en positiv indvirk-
ning på priserne af de omkringlig-
gende ejendomme 
49 % 32 % 9 % 0 % 0 % 0 % 11 % 100 % 
Indsatsen skaber lokal beskæftigel-
se 
28 % 45 % 19 % 0 % 0 % 0 % 9 % 100 % 
Indsatsen modvirker boligspekulati-
on og social eksport 
36 % 36 % 9 % 0 % 0 % 0 % 19 % 100 % 
Indsatsen skaber en bedre boligbe-
stand i kommunen 
49 % 32 % 9 % 2 % 0 % 0 % 9 % 100 % 
 
Effekten vurderes overvejende positivt af kommunerne. Således er 94 % af 
kommunerne helt eller delvist enige i, at indsatsen skaber et mere attraktivt 
lokalsamfund for de nuværende beboere, mens 88 % er helt eller delvist 
enige i, at det også gør kommunen mere attraktiv for tilflyttere. Tilsvarende 
mener 89 %, at det også gælder for kommunens image.  
 I forlængelse af diskussionen af betydningen for salgspriserne vurderer 
71 % af kommunerne, at nedrivning har en positiv indvirkning på priserne på 
de omkringliggende ejendomme. Kommuner giver i fritekstsvar og inter-
viewene udtryk for, at dårlige ejendomme har stor betydning for et kvarter. 
73 % er helt eller delvist enige i, at indsatsen skaber lokal beskæftigelse. 
Hertil skal det siges, at alle interviewede kommuner giver udtryk for, at de 
typisk benytter lokale entreprenører, når ejendomme nedrives eller istand-
sættes. I forhold til boligspekulation angiver 72 %, at de er helt eller delvist 
enige i, at puljen har en positiv effekt.  Med indsatsen har kommunerne mu-
lighed for at overbyde spekulanter på tvangsauktioner, samt nedrive ejen-
domme, som kommunerne ser, kan indgå i den type forretning. At fjerne den 
mest elendige del af boligmassen har stor betydning i forhold til at dæmme 
op for spekulation. Tilsvarende er en stor del af kommunerne (81 % helt eller 
delvist enige) om, at indsatsen skaber en bedre boligbestand i deres kom-
mune. 
Opsamling: Effekter af indsatsen 
– Omkring 1/3 af kommunerne mener, at nedrivning af en bygning er med til 
efterfølgende at øge værdien af grunden ved eventuelt salg.  
– Halvdelen af kommunerne (49 %) er ”helt enig” i, at nedrivninger har en 
positiv indvirkning på priserne af de omkringliggende ejendomme.  
– Herudover vurderer et stort flertal af kommunerne, at indsatsen har en 
positiv betydning for at skabe attraktive lokalsamfund i kommunen, gøre 
kommunen mere attraktiv for tilflyttere, give kommunen et bedre image, 
skabe lokal beskæftigelse, modvirke boligspekulation og social eksport 
samt skabe en bedre boligbestand i kommunen. Der er således en over-
vældende positiv vurdering af effekterne af ordningen.  
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Bilag 1. Interview og survey-svar fra kommuner 
Tabel B.1. Oversigt over kommuner der har besvaret survey og deltaget i interviews  
Kommune Søgt pulje Brugt midler Interviewet Besvaret survey 
Assens  2014 + 2015 2014  Ja 
Billund  2014 + 2015 2014 Telefoninterview Ja 
Bornholm   2014 + 2015 2014 + 2015  Ja 
Brønderslev  2014 + 2015 2014  Nej 
Esbjerg  2014 + 2015 Nej  Ja 
Favrskov  2014 + 2015 2014  Ja 
Faxe  2014 + 2015 2014  Ja 
Frederikshavn  2014 + 2015 2014  Ja 
Frederikssund  2014 + 2015 Nej  Ja 
Faaborg-Midtfyn  2014 + 2015 2014 Telefoninterview Ja 
Gribskov  2014 + 2015 Nej  Nogle svar 
Guldborgsund  2014 + 2015 2014 Felttur Ja 
Haderslev  2014 + 2015 2014  Ja 
Halsnæs  2014 Nej Telefoninterview Ja 
Hedensted  2014 + 2015 2014  Nej 
Herning   2014 + 2015 2014  Nej 
Hillerød  Nej - Telefoninterview - 
Hjørring  2014 + 2015 2014  Ja 
Holbæk  2014 + 2015 2014  Ja 
Holstebro   2014 + 2015 2014  Nej 
Horsens  2014 + 2015 2014  Ja 
Ikast-Brande  2014 + 2015 2014 + 2015  Nej 
Jammerbugt  2014 + 2015 Nej Telefoninterview Ja 
Kalundborg  2014 + 2015 2014  Ja 
Kerteminde  2014 + 2015 2014 + 2015  Ja 
Kolding  2014 + 2015 Nej  Nej 
Køge  Nej -  - 
Langeland  2014 + 2015 2014  Nej 
Lejre  2014 + 2015 Nej Telefoninterview Ja 
Lemvig  2014 + 2015 2014  Ja 
Lolland  2014 + 2015 2014 Telefoninterview Ja 
Læsø  2014 + 2015 2014 Interview Ja 
Mariagerfjord  2014 + 2015 2014 Telefoninterview Nej 
Middelfart 2014 + 2015 2014 + 2015  Ja 
Morsø  2014 + 2015 2014 Felttur Ja 
Norddjurs  2014 + 2015 2014  Ja 
Nordfyn  2014 + 2015 2014  Nogle svar 
Nyborg  2014 + 2015 2014  Ja 
Næstved  2014 + 2015 Nej Telefoninterview Ja 
Odder  2014 + 2015 2014  Ja 
Odense  Nej - Telefoninterview - 
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Sammendrag 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
(1), forklaring:  
-8 kommuner har brugt midler i 2014 og 2015, heraf har 6 besvaret survey 
-42 kommuner har kun brugt midler i 2014, heraf har 79 % besvaret surveyen fuldt ud 
-16 kommuner har ikke brugt puljen endnu 
-I alt har 50 ud af de 66 kommuner brugt puljen, og heraf har 73 % besvaret surveyen fuldt ud  
Odsherred  2014 + 2015 2014  Ja 
Randers  2014 + 2015 2014  Ja 
Rebild  2014 + 2015 2014  Ja 
Ringkøbing-Skjern  2014 + 2015 2014  Nej 
Ringsted  2014 Nej Telefoninterview Nej 
Roskilde  2014 + 2015 Nej - Nej 
Samsø  2014 + 2015 Nej Telefoninterview Ja 
Silkeborg  2014 + 2015 2014  Ja 
Skanderborg  2014 + 2015 Nej Telefoninterview Ja 
Skive  2014 + 2015 Nej Telefoninterview Nogle svar 
Slagelse 2014 + 2015 2014  Ja 
Sorø  2014 + 2015 2014  Ja 
Stevns  2014 + 2015 Nej Telefoninterview Nej 
Struer  2014 + 2015 2014 + 2015  Ja 
Svendborg  2014 + 2015 2014 + 2015  Ja 
Syddjurs  2014 + 2015 2014  Ja 
Sønderborg  2014 + 2015 2014  Ja 
Thisted  2014 + 2015 2014  Ja 
Tønder  2014 + 2015 2014  Ja 
Varde  2014 + 2015 2014  Ja 
Vejen  2014 + 2015 2014  Nej 
Vejle  2014 + 2015 Nej Telefoninterview Nej 
Vesthimmerland  2014 + 2015 2014 + 2015  Nej 
Viborg  2014 + 2015 Nej Telefoninterview Nej 
Vordingborg  2014 + 2015 2014  Ja 
Ærø  2014 + 2015 2014  Ja 
Aabenraa  2014 + 2015 2014 + 2015 Telefoninterview Ja 
Aalborg  2014 + 2015 2014  Nej 
Aarhus  Nej -  - 
i alt 66 50 21 48 (3 nogle svar) 
 2014 + 2015 Kun 2014 Nej I alt 
Søgt pulje  64 2 4 66 ud af 70 
- Heraf interviewet 17 2 2 21 
     
Brugt midler(1) 8 42 16 50 ud af 66 
- Heraf bevaret survey 6 33 (1 nogle svar) 8 (2 nogle svar) 47 (3 nogle svar) 
- Svarprocent  75 % 79 % (81 %) 50 % (63 %) 71 % (76 %) 
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Bilag 2. Interviewpersoner i kommunerne 
Tabel B.2. Oversigt over personer der har deltaget i interviews i undersøgelsen 
Kommune Navn Rolle 
Billund Per Langvad Projektleder Indsatspuljen 
Fåborg-Midtfyn Kristine Tommerup Planlægger i Plan og Kultur, By-
plan og byfornyelse 
Guldborgsund Göran Christiansen Plan og Byggeri 
Guldborgsund Maria Engsig Østergaard  Plan og Byggeri, Ansvarlig for om-
rådefornyelse 
Guldborgsund Carina Woolhead Center for Borger og Branding  
Aktiv i et af kommunens lokalsam-
fund 
Halsnæs Flemming Byrgesen Specialkonsulent i Koncernøko-
nomi og Vækst samt Økonomi  
Hillerød Ragnhild Nielsen Byplanlægger 
Jammerbugt Lars Haagensen Udviklingskonsulent i Vækst og 
Udviklingsafdelingen. 
Lejre Thomas Opal Byggesagsbehandler i Center for 
Byg & Miljø 
Lolland  Rie Christiansen Teamleder - Byggeri og ejendom 
Lolland Henrik Madsen Souschef i kommunikationsafde-
lingen 
Læsø  Leif Ladefoged Konsulent i Kulturforvaltningen 
Læsø  Folmer Hjorth Kristensen Viceborgmester 
Mariagerfjord  Sanne Kyndig Skovmose Jurist i Teknik og Byg 
Morsø  Hanne Haaning Direktør i Bedre Boliger på Mors 
Morsø Oluf Jakobsen Ingeniør i Natur og Miljø afdelin-
gen 
Morsø Ernst Overgård  Lokal ildsjæl Tæbring 
Morsø Jens Thøgersen  Borger i Flade  
Næstved Anna Andersen Byplansarkitekt i Byplan 
Odense  Lene Skov Sagsbehandler i Byplan 
Ringsted Frank Nielsen Planlægger i Teknik og Miljø for-
valtning 
Samsø Peter Christensen Byggesagsbehandler i Teknisk af-
deling. 
Skanderborg Gitte Just Byggesagsbehandler, Bygge og 
Ejendomsafdelingen. 
Skive Thomas Lindberg Direktør i Teknisk forvaltning 
Stevns Susanne H. Rasmussen Centerchef for Teknik og Miljø 
Vejle Søren Nellemann Byplanlægger i Teknik og Miljø 
forvaltningen 
Viborg Jørgen Nis Ley Arkitekt i Byggeri afdelingen (Tek-
nik og Miljø)  
Aabenraa Uwe Hinrichsen Bygningskonstruktør i Kommunale 
ejendomme 
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Bilag 3. Spørgsmål i survey 
Herunder spørgsmålene i den internet-baserede survey (spørgeskemaundersøgelse), der blev ud-
sendt til de 66 komuner:  
 
Midtvejsevaluering af Pulje til landsbyfornyelse 
Statens Byggeforskningsinstitut gennemfører en midtvejsevaluering af Pulje til landsbyfornyelse for Ministeriet 
for By, Bolig og Landdistrikter. Vi vil derfor gerne have et indblik i jeres erfaringer med midlerne i forhold til 
istandsættelse, ombygning og nedrivning af bygninger. Surveyen indeholder spørgsmål om de kommunale 
mål og strategier, kommunens procedurer, administrative barrierer og problemstillinger, opkøb af ejendomme 
samt den kommunale finansiering. Der er i alt 34 spørgsmål, og det tager ca. 20 minutter at gennemføre sur-
veyen. 
På forhånd tak.  
 
1 Kommunale mål og strategier  
De følgende spørgsmål omhandler jeres mål og strategier for Puljen til Landsbyfornyelse. 
 
1.1 Har kommunen udarbejdet en strategi for anvendelse af Puljen til Landsbyfornyelse? 
Hvor enig eller uenig er du i følgende 
 
 Helt enig Delvist 
enig 
Hverken 
eller 
Delvist 
uenig 
Helt 
uenig 
Ved ikke 
Vi har udarbejdet en strategi for 
tildelingen af midler til Landsby-
fornyelse, som vi benytter 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  
Vi er ved at udarbejde en strategi, 
som ikke er klar endnu 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  
Vi udarbejdede en strategi for 
brugen af Indsatspuljemidler, som 
vi fortsætter med 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  
Strategien for brug af midlerne er 
beskrevet i kommuneplan, land-
distrikts politik e.l. 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  
Vi har ikke en strategi, og regner 
ikke med at udarbejde en sådan 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  
 
1.2. Hvilke elementer indeholder strategien? Angiv gerne flere svar 
 
(1)  Prioritering af ejendomme og problemer 
(7)  Definition af hvilke typer af ejendomme og problemer der kan få støtte fra puljen  
(2)  Udpegning af geografiske områder der prioriteres  
(3)  Samtænkning med andre støtteformer (fx ordinære byfornyelsesmidler eller områdefornyelse)  
(4)  Procedurer for ansøgning  
(9)  Målsætning for antal bygninger man forventer at istandsætte (angiv antal) _____ 
(8)  Målsætning for antal boliger/tomme erhvervsbygninger man forventer at nedrive (angiv antal) _____ 
(6)  Andet, beskriv gerne _____ 
(10)  Ved ikke 
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1.3 Hvilke typer indsatser prioriterer I med Puljen til Landsbyfornyelse?Rangér de forskellige indsatser, 
hvor 1 er højeste prioritet og 7 er laveste prioritet 
 
 Høj 1 2 3 4 5 6 Lav 7 
Nedrivning af private boliger (10)  (14)  (11)  (13)  (12)  (15)  (16)  
Nedrivning af private erhvervs-
ejendomme 
(10)  (14)  (11)  (13)  (12)  (15)  (16)  
Opkøb af ejendomme med hen-
blik på nedrivning eller istandsæt-
telse 
(10)  (14)  (11)  (13)  (12)  (15)  (16)  
Fjernelse af skrot (10)  (14)  (11)  (13)  (12)  (15)  (16)  
Istandsættelse af bevaringsvær-
dige ejendomme 
(10)  (14)  (11)  (13)  (12)  (15)  (16)  
Istandsættelse af forsamlingshu-
se 
(10)  (14)  (11)  (13)  (12)  (15)  (16)  
Istandsættelse af private boliger (10)  (14)  (11)  (13)  (12)  (15)  (16)  
Ombygning af erhverv til beboel-
se 
(10)  (14)  (11)  (13)  (12)  (15)  (16)  
 
1.4 Hvilke typer ejendomme prioriterer kommunen? 
Rangér de forskellige indsatser, hvor 1 er højeste prioritet og 7 er laveste prioritet 
 
 Høj 1 2 3 4 5 6 Lav 7 
Skæmmende bygninger som er til 
gene for lokalsamfundet 
(4)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  (11)  
Skæmmende bygninger som gi-
ver dårligt indtryk af området for 
besøgende  
(4)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  (11)  
Ubeboede boliger som forfalder (4)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  (11)  
Beboede boliger som anses som 
sundhedsskadelige eller brandfar-
lige 
(4)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  (11)  
Boliger med installationsmangler (4)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  (11)  
Bevaringsværdige bygninger (4)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  (11)  
Ejendomme med behov for reno-
vering af klimaskærm 
(4)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  (11)  
Boliger beliggende i områder med 
boligoverskud 
(4)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  (11)  
Boliger som indgår i boligspekula-
tion 
(4)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  (11)  
Boliger som i fremtiden kan 
komme til at indgå i boligspekula-
tion 
(4)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  (11)  
1.5 I hvilket omfang prioriteres indsatsen i bestemte områder? Indsatsen prioriteres i... 
 Ja Delvist Nej Ved ikke / ikke 
relevant 
Områder hvor der i forvejen er 
kommunalt fokus (fx områder pri-
oriteret i kommuneplan e.a.) 
(2)  (7)  (8)  (6)  
Lokalsamfund med stærke lokale 
kræfter 
(2)  (7)  (8)  (6)  
Områder hvor der gennemføres 
områdefornyelse 
(2)  (7)  (8)  (6)  
Særlige kulturmiljøer (2)  (7)  (8)  (6)  
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1.6 Hvor mange tomme boliger og nedrivningsegnede ejendomme vurderer I, at der er i kommunen, og 
hvor mange forventes ryddet med Puljen til Landsbyfornyelse? Angiv omtrentligt antal 
 
 Det samlede antal ejendomme Den årlige tilvækst 
Antal nedrivningsegnede ejen-
domme 
_______________________ _______________________ 
Heraf tomme boliger _______________________ _______________________ 
 
 
 
Følgende spørgsmål er af økonomisk karakter, og omhandler kommunens finansiering af indsatsen.  
 
 
1.7 Den kommunale finansiering 
 0-20%  21-40%  41-60% 61-80%  81-100% 
Hvor stor en del af den tildelte 
statslige pulje for 2014 og 2015 
har kommunen disponeret indtil 
nu? 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  
Hvor stor en del af den tildelte 
statslige pulje for 2014 og 2015 
forventer kommunen at gøre brug 
af inden 1. juli 2016? 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  
 
 
1.8 Hvordan finansierer kommunen sin del af udgiften til landsbyfornyelse? 
 0% 1-20% 21-40% 41-60% 61-80% 81-99% 100% 
Finansieret af egne midler (1)  (6)  (3)  (4)  (2)  (5)  (7)  
Optaget lån for at finansiere (1)  (6)  (3)  (4)  (2)  (5)  (7)  
 
 
1.9 I hvilket omfang kombineres midlerne fra Puljen til Landsbyfornyelse med andre midler (udover kom-
munens og ejeres ejen andel)? 
 Ofte Sjældent Slet ikke Ved ikke 
Nedrivning af bygninger med 
kommunens egne midler (fx 
kommunale ejendomme) 
(6)  (7)  (1)  (3)  
Nedrivning støttet af private fonde 
og puljer 
(6)  (7)  (1)  (3)  
Nedrivninger finansieret af private 
midler 
(6)  (7)  (1)  (3)  
 
 
1.10 Hvilke typer bygninger nedrives typisk via andre midler?  
(fritekstsvar) 
 
Uddybende kommentar vedrørende kommunale mål og strategier for anvendelse af Puljen til Landsbyfornyelse 
________________________________________ 
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2. Kommunale procedurer 
De følgende spørgsmål omhandler kommunens procedurer for brug af puljen, herunder hvordan kommunen 
lokaliserer ejere og ejendomme som har behov for midlerne, samt procedurer for nedrivning. 
 
 
2.1 Hvordan vurderer kommunen om en ejendom er nedrivningsegnet? 
 Stor betyd-
ning 
Nogen betyd-
ning 
Mindre betyd-
ning 
Ingen betyd-
ning 
Ejendommen er sundhedsskade-
lig 
(1)  (2)  (3)  (4)  
Ejendommen er skæmmende (1)  (2)  (3)  (4)  
Ejendommen har stået tom i en 
længere periode 
(1)  (2)  (3)  (4)  
Ejendommen er generende for 
naboer 
(1)  (2)  (3)  (4)  
Ejendommen er placeret ved en 
indfaldsvej 
(1)  (2)  (3)  (4)  
 
Kommentarer 
________________________________________ 
 
2.2 Interne lister over nedrivningsegnede ejendomme 
 Ja Delvist Nej Ved ikke/ikke 
relevant 
Fører kommunen bruttolister over 
nedrivningsegnede ejendomme? 
(1)  (4)  (2)  (3)  
Er ejendommene på denne liste i 
akut behov for nedrivning? 
(1)  (4)  (2)  (3)  
Er der blevet brugt midler fra Pul-
jen til Landsbyfornyelse på ejen-
domme fra denne liste? 
(1)  (4)  (2)  (3)  
 
 
2.3 Hvilke sociale kriterier indgår i udvælgelsen af ejendomme? 
 Ja Delvist Nej Ved ikke 
Boliger som huser udsatte borge-
re 
(1)  (4)  (2)  (3)  
Boliger med enlige ældre  (1)  (4)  (2)  (3)  
Dødsboer (1)  (4)  (2)  (3)  
Ejendomme på tvangsauktion (1)  (4)  (2)  (3)  
 
 
Kommentarer 
________________________________________ 
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2.4 Hvordan finder kommunen frem til de ejendomme, som kan indgå i indsatsen? 
 Ja Delvist Nej Ved ikke 
Midlerne ansøges af ejer efter 
opslag i aviser, hjemmesider 
m.m. 
(1)  (2)  (3)  (4)  
Kommuner opfordrer ejere i geo-
grafisk udpegede områder 
(1)  (2)  (3)  (4)  
Ekskursioner i lokalområdet for at 
lokalisere skæmmende ejen-
domme 
(1)  (2)  (3)  (4)  
Henvendelser til ejere af ejen-
domme fra/på lister over pro-
blemejendomme som kommunen 
fører 
(1)  (2)  (3)  (4)  
Opsøgende indsats henvendt 
mod ejere af boliger, som kom-
munen "falder over" - kendte pro-
blem ejendomme. 
(1)  (2)  (3)  (4)  
Samarbejde med lokale kræfter, 
som udpeger boliger med behov. 
(1)  (2)  (3)  (4)  
Samarbejde med lokale professi-
onelle, herunder ejendomsmæg-
lere og håndværkere  
(1)  (2)  (3)  (4)  
 
Kommentarer 
________________________________________ 
 
 
2.5 Hvordan oplyser kommunen borgere om muligheden for at modtage puljemidlerne?Angiv gerne flere 
svar  
(1)  Annoncer i lokalblade, radio, lokal-TV ol. 
(2)  Kontakt til lokalråd, LAG ol. 
(3)  Opslag på kommunens hjemmeside eller Facebook 
(7)  Borgermøder e.l. 
(4)  Ingen særlig reklame (Denne svarmulighed udelukker andre svarmuligheder) 
(6)  Andet, uddyb gerne: _____ 
 
 
2.6 Hvad består den opsøgende indsats i overfor forskellige ejere? Angiv gerne flere svar 
 Ejere af ejerboliger  Ejere af udlejnings-
ejendomme 
Ejere af erhvervs-
ejendomme 
Informationsbrev fremsendes (1)  (2)  (3)  
Der tages telefonisk kontakt (1)  (2)  (3)  
Der planlægges et møde med 
ejer 
(1)  (2)  (3)  
Der foretages opfølgning, hvis 
ejere, som er blevet kontaktet, ik-
ke svarer 
(1)  (2)  (3)  
 
 
Kommentarer 
________________________________________ 
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2.7 Hvordan opleves dialogen med ejerne? Hvor enig eller uenig er du i følgende 
 Helt enig Delvist 
enig 
Hverken 
eller 
Delvist 
uenig 
Helt 
uenig 
Ved ikke 
/ ikke re-
levant 
Ejer indleder kontakten (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  
Kontakten opnås gennem opsø-
gende arbejde  
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  
Kontakten med ejere er positiv og 
der opnås en god dialog 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  
Det er vanskeligt at få kontakt 
med ejerne 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  
Dialogen med ejerne er meget 
tidskrævende 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  
 
 
Kommentarer 
_____________________________________ 
 
 
2.8 Hvad er kommunens procedurer i forhold til indhentning af aftaler med entreprenører om nedrivning? 
 Ja Delvist Nej Ved ikke 
Kommunen forventer at ejer selv 
indhenter tilbud fra entreprenører.  
(1)  (3)  (4)  (2)  
Kommunen vurderer fra sag til 
sag, om ejer er i stand til at ind-
hente tilbud fra entreprenører.  
(1)  (3)  (4)  (2)  
Kommunen indhenter nedriv-
ningstilbud fra entreprenører.  
(1)  (3)  (4)  (2)  
 
 
Kommentarer 
________________________________________ 
 
 
2.9 I hvor stort omfang indgår kommunen aftaler om nedrivning med entreprenører på ejernes vegne? 
Altid Ofte I omkring 
halvdelen af 
tilfældene 
Sjældent Aldrig Ved ikke 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  
 
 
 
2.10 Samle udbud af nedrivningstilbud. Ved nedrivning af flere ejendomme er det muligt for kommunen at 
pulje flere nedrivninger i et samlet udbud. I hvor stor en andel af nedrivningssagerne, benytter I jer af 
denne mulighed? 
0-20%  21-40%  41-60% 61-80%  81-100% 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  
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2.11 I hvilket omfang forfølger kommunen muligheden for at oprette samlede udbud ved nedrivningssa-
ger? Hvor enig eller uenig er du i følgende 
 Helt enig Delvist 
enig 
Hverken 
eller 
Delvist 
uenig 
Helt 
uenig 
Ved ikke 
Vi forsøger generelt at foretage 
opkøb af flere ejendomme samlet 
for at billiggøre nedrivningerne 
(3)  (6)  (7)  (4)  (8)  (5)  
Vi opsøger muligheden i landsby-
er m.m. hvor et samlet udbud af 
nedrivninger samtidig vil styrke 
muligheden for at skabe bedre 
sammenhænge og nye byrum 
(3)  (6)  (7)  (4)  (8)  (5)  
Vi opfordrer ejere i samme områ-
de til at gennemføre samlede 
nedrivninger for at billiggøre ned-
rivninger 
(3)  (6)  (7)  (4)  (8)  (5)  
Det er meget vanskeligt at gen-
nemføre samlede udbud 
(3)  (6)  (7)  (4)  (8)  (5)  
 
 
2.12 Hvordan sikres det, at regler omkring håndtering af byggeaffald overholdes? Angiv gerne flere svar 
(8)  Kommunen miljøscreener ejendommen, og udarbejder retningslinjer for affaldshåndtering, som ejer og 
entreprenør er forpligtet til at overholde 
(9)  Kommunen forventer at ejer selv orienterer sig om reglerne på området 
(10)  Kommunen har udarbejdet materiale der orienterer ejer og entreprenør om reglerne på området 
(11)  Kommunen forventer at entreprenøren som står for nedrivning, orientere sig om reglerne på området 
(12)  Andet _____ 
(7)  Ved ikke 
 
 
2.13 Har kommunen gjort brug af tilbagebetalingsdeklarationer? 
(1)  Ja 
(2)  Nej 
(3)  Ved ikke  
 
 
Uddybende kommentarer til kommunale procedurer for anvendelse af Puljen til Landsbyfornyelse 
 
________________________________________ 
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3 Udfordringer  
De følgende spørgsmål omhandler de udfordringer, som kommunerne møder i deres anvendelse af Puljen til 
Landsbyfornyelse.  
 
 
3.1 Hvilke udfordringer oplever I ved brug af Puljen til Landsbyfornyelse? Hvor enig eller uenig er du i føl-
gende 
 Helt enig Delvist 
enig 
Hverken 
eller 
Delvist 
uenig 
Helt 
uenig 
Ved ikke 
Den statslige refusion på 60% op-
leves som lav 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  
Kommunen har svært ved at fi-
nansiere egen andel af nedriv-
nings- og istandsættelsesom-
kostninger 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  
Indsatsen kræver meget arbejde i 
forhold til de mandetimer kom-
munen råder over 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  
Ordningen opleves som admini-
strativt tung  
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  
Der mangler politisk opmærk-
somhed på midlerne 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  
Vejledning af borgere er tidskræ-
vende 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  
Mange ejere er vanskelige at få 
kontakt med 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  
Kommunen har ikke overblik over 
hvor de nedrivningsegnede ejen-
domme ligger 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  
Det kræver meget opsøgende ar-
bejde at forfølge de politiske mål-
sætninger med indsatsen 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  
Lovens grænse for småbyer på 
3000 indbyggere er sat for lavt da 
det udelukker mange byer med et 
behov for nedrivning 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  
Kravet om at støtteberettigede 
ejendomme skal være opført før 
1960 er for lavt sat, da vi har 
ejendomme opført efter 1950 som 
har behov for en indsats 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  
Den maksimale støtte, der hidtil 
har kunnet ydes til ombygning af 
ejer- og andelsboliger samt for-
samlingshuse er ikke tilstrækkelig 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  
 
 
Kommentarer 
________________________________________ 
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3.2 Er der typer af ejendomme, som kommunen gerne ville nå, men ikke omfattes af puljen?Angiv gerne 
flere svar 
(1)  Overflødige avls- og driftsbygninger i landområder 
(4)  Skæmmende erhvervsbygninger i landsbyer, hvor der føres erhverv i andre ejendomme på matriklen 
(2)  Andre _____ 
(3)  Vi mener at vi har mulighed for at nå de ejendomme, som vi har behov for  
 
 
3.3 Er der ejere som er særlig svære at føre i dialog med? Marker ejere som det er vanskelige at indlede 
dialog med, samt ejere hvor den løbende dialog er vanskelig. 
 Det er vanskeligt at indlede dia-
log med... 
Den løbende dialog er vanske-
lig med... 
Ejere af ejer- eller andelsbolig (1)  (2)  
Ejere af privat udlejning (1)  (2)  
Ejere af erhversejendomme (1)  (2)  
Socialt udsatte ejere (1)  (2)  
Tilfælde hvor der er tvivl om ejer-
forhold 
(1)  (2)  
Boligspekulanter (1)  (2)  
Ved ikke (1)  (2)  
Kommentarer 
________________________________________ 
 
 
3.4 En ændringen af byfornyelsesloven giver nu mulighed for øget finansiel støtte til istandsættelse af 
visse ejer- og andelsboliger samt forsamlingshuse. Har den forøgede støttemulighed betydet, at I i højere 
grad istandsætter denne type ejendomme? 
(1)  Ja, især ejer- og andelsboliger 
(3)  Ja, især forsamlingshuse 
(4)  Ja, både i forhold til forsamlingshuse samt ejer- og andelsboliger 
(2)  Nej, det betyder ikke noget 
(5)  Ved ikke 
 
 
Er der andre indsatser, hvor en øget støtte vil have en særlig betydning? 
________________________________________ 
 
 
3.5 Er der instrumenter udover bygningsfornyelse, som kunne være relevante under Puljen til Landsby-
fornyelse, og som kommunen mangler i den nuværende udmøntning af puljen? Angiv gerne flere svar 
(1)  At midlerne kunne anvendes til at støtte lokale arrangementer 
(8)  At midlerne kan bruges til rådgivning og procesfacilitering 
(7)  At midlerne kunne anvendes på de ryddede grunde efter nedrivning, evt. til etablering af græsplæne. 
(2)  At der var mulighed for at støtte lokale kræfter som ønsker at vedligeholde de ryddede grunde  
(6)  At midlerne kunne anvendes til vedligehold af de ryddede grunde efter nedrivning 
(3)  Andet _____ 
 
 
Uddybende kommentar til barrierer for anvendelse af Puljen til Landsbyfornyelse 
________________________________________ 
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4 Opkøb af ejendomme 
De følgende spørgsmål omhandler kommunens mulighed for at opkøbe ejendomme 
 
4.1 I hvilke tilfælde vælger kommunen at opkøbe ejendomme? Angiv gerne flere svar  
(1)  Ejeren vil eller kan ikke af økonomiske årsager istandsætte 
(2)  For at undgå, at boligspekulanter opkøber ejendommen 
(3)  Ejendomme på tvangsauktion 
(4)  Frivillig aftale kan ikke indgås 
(5)  Der er tale om et dødsbo 
(6)  Det vurderes at ejendommen ikke er mulig at sælge, fordi der ikke er efterspørgsel efter boliger i områ-
det 
(7)  Det vurderes at ejendommen ikke kan sælges, fordi ejendommes stand er meget dårlig 
(8)  Bygningen er forfalden, udtjent og skæmmende 
(9)  Ejendommen udgør en sundhedsrisiko 
(10)  Bygningen har en central beliggenhed, og kommunen vurderer at de kan gøre brug af grunden 
(11)  Andet (angiv gerne andre årsager)  _____ 
 
 
4.2 Hvad sker der med de ejendomme der opkøbes? Ejendomme i byer med mindre end 3000 beboere   
 
  0% 1-
20% 
21-
40%  
41-
60% 
61-
80%  
81-
99% 
100% Ikke 
rele-
vant 
Nedrivning (1)  (7)  (2)  (3)  (4)  (5)  (8)  (6)  
Istandsættelse (1)  (7)  (2)  (3)  (4)  (5)  (8)  (6)  
 
Ejendomme i det åbne land 
 0% 1-
20%  
21-
40%  
41-
60% 
61-
80%  
81-
99% 
100% Ikke 
rele-
vant 
Nedrivning (1)  (7)  (2)  (3)  (4)  (5)  (8)  (6)  
Istandsættelse (1)  (7)  (2)  (3)  (4)  (5)  (8)  (6)  
Videresalg (1)  (7)  (2)  (3)  (4)  (5)  (8)  (6)  
 
 
4.3 Har kommunen sat et maksimalt beløb for opkøb af en ejendom 
(1)  Ja, vi har et maksimale beløb pr. ejendom (angiv i kr.) _____ 
(2)  Ja, men det afhænger af ejendomstypen (angiv i kr. pr. ejendom) _____ 
(3)  Nej 
 
Uddybende kommentar til opkøb af ejendomme 
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5. Effekter af indsatsen 
 
5.1 Efter nedrivning af opkøbte ejendomme, hvad stiller kommunen op med de ryddede grunde?Angiv 
hvor ofte det er sket i hidtidige sager med brug af midlerne (anslået)  
 0-20%  21-40%  41-60% 61-80%  81-100% 
Grunde sættes til salg (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  
Grunde udlejes/udlånes (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  
Grunde omdannes til grønt areal (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  
Grunde afleveres groft planeret (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  
Der inddrages lokale kræfter til 
omdannelse af areal 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  
Grunde omdannes til parkerings-
pladser 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  
Grunde sammenlægges med na-
bogrunde 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  
Grunde overgår til landbrugsfor-
mål 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  
 
Kommentarer 
________________________________________ 
 
 
5.2 Er det kommunens indtryk, at de tomme grunde, der bliver tilbage efter nedrivninger, kan sælges til 
højere priser end de samme ejendomme kunne være solgt for før der skete nedrivning?Angiv hvor ofte 
det er sket i hidtidige sager med brug af midlerne (anslået) 
 
(3)  Ja, en noget højere pris (11-50%) 
(4)  Ja, en lidt højere pris (0-10% højere) 
(5)  Nej, der er ingen forskel 
 
 
5.3. Vurdering af ordningens effekt: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om indsatsens virkning 
i kommunen? 
 
 Helt 
enig 
Delvist 
enig 
Hver-
ken el-
ler 
Delvist 
uenig 
Helt 
uenig 
Ingen 
betyd-
ning 
Ved 
ikke 
Indsatsen skaber et mere attrak-
tivt lokalsamfund for de nuværen-
de beboere 
(3)  (6)  (7)  (4)  (8)  (9)  (5)  
Indsatsen gør kommunen mere 
attraktiv for tilflyttere 
(3)  (6)  (7)  (4)  (8)  (9)  (5)  
Indsatsen giver kommunen et 
bedre image 
(3)  (6)  (7)  (4)  (8)  (9)  (5)  
Nedrivninger har en positiv ind-
virkning på priserne af de om-
kringliggende ejendomme 
(3)  (6)  (7)  (4)  (8)  (9)  (5)  
Indsatsen skaber lokal beskæfti-
gelse 
(3)  (6)  (7)  (4)  (8)  (9)  (5)  
Indsatsen modvirker boligspeku-
lation og social eksport 
(3)  (6)  (7)  (4)  (8)  (9)  (5)  
Indsatsen skaber en bedre bolig-
bestand i kommunen 
(3)  (6)  (7)  (4)  (8)  (9)  (5)  
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Det var sidste spørgsmål. Tak for hjælpen  
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Bilag 4. Kommunernes vurdering af nedrivningsegnede 
ejendomme 
Herunder er den fulde oversigt over kommunernes svar på spørgsmål: ”Hvor mange tomme boliger og 
nedrivningsegnede ejendomme vurderer I, at der er i kommunen, og hvor mange forventes ryddet 
med Pulje til landsbyfornyelse?” 
Tabel B.4.1. Kommunernes vurdering af omfanget af nedrivningsegnede ejendomme i kommunen. Kilde: Kilde: SBi survey Pulje til lands-
byfornyelse. I summeringen indgår middelværdier fra de besvarelser, hvor kommuner angivet intervaller for antallet af ejendomme  
 Samlet antal ejendomme i kommunen Heraf boliger 
Kommunenavn Antal ned-
rivningseg-
nede ejen-
domme 
Årlig 
til-
vækst 
Antal der for-
ventes fjernet 
via nuvæ-
rende Pulje 
til landsby-
fornyelse  
Antal der 
stadig har 
behov for 
støtte når 
midler er 
brugt? 
Andel 
tomme bo-
liger af det 
samlede 
antal ejen-
domme 
Tom-
me bo-
liger i 
andel 
af årlig 
til-
vækst 
Antal der for-
ventes fjernet 
via nuværende 
Pulje til lands-
byfornyelse  
 Antal der 
stadig har 
behov for 
støtte når 
midler er 
brugt 
Assens 200 30 80 100 120 20 50 40 
Billund  80 5 20 20 60 5 10 10 
Bornholm 120   20 100 100 20 15 105 
Esbjerg    28    26  
Favrskov  50-100 0-10 10-20 40-80 45-95 0-5 10-20 40-80 
Faxe    23 Et betydeligt antal    
Frederikshavn  150 50 35 pr. år 160 100 50 35 160 stigende 
Guldborgsund  1000   150           
Hjørring  200 50 60 150 100 30 2 75 
Horsens  5-10 10 5 10 10 10 10 10 
Jammerbugt  100 20 20   50   20   
Kalundborg  55   35 20 50   35 20 
Kerteminde  35  16 19 20  11 9 
Lolland  2.000   75 2.000 1.500   75   
Middelfart  100 5 20 50 80 5 16 40 
Morsø  100 50 40 100 50 50 40 50 
Norddjurs      35           
Odder  20   5           
Randers  60  50 10 50    
Rebild  150 15 20 145 150 15 20 145 
Silkeborg  90  18  90  18  
Skanderborg  110  10-15 95-100 100  9-14 90 
Slagelse  50 10 10 80 40 5 10 40 
Struer      25           
Svendborg    10-20      
Syddjurs      7       7   
Sønderborg  100 10 30 30 90 9 27 27 
Thisted      40 om året           
Tønder      150           
Varde      60       58   
Viborg  2000 80 150 1850 1000 50 120 880 
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Vordingborg  300   70 330 150   50 100 
Ærø  50 2 30 20 5 1 5 4 
Aabenraa      ca. 50       ca. 50   
SUM 7.155 344 1.501 5.351 3.975 273 737 1.865 
 
På baggrund af besvarelserne er det vurderet, hvor stort omfanget af nedriv-
ningsegnede ejendomme er på landsplan. For at tage hensyn til, at det ikke 
er alle kommuner, der har vurderet antallet af nedrivningsegnede ejendom-
me, er det vurderet, hvor stort antallet af nedrivningsegnede ejendomme er i 
de 66 kommuner, baseret på antallet af boliger i alt i de kommuner, som har 
vurderet antallet af nedrivningsegnede ejendomme, og de 66 kommuner, 
som har adgang til puljen.  
Tabel B.4.2. Antal nedrivningsegnede ejendomme summeret og opjusteret for de 66 kommuner med 
adgang til Pulje til landsbyfornyelse. Kilde: Kommunernes besvarelse i survey og udtræk fra Statistik-
banken over antal boliger i de pågældende kommuner. 
 Antal kommune- 
svar 
Svar = SUM af 
antal ejendomme 
Antal boliger i 
besvarende kom-
muner 
Opjustering i forhold 
til 66 kommuner 
(1.819.397 boliger) 
Hvor mange nedrivningsegnede 
ejendomme er der i kommunen 
24 7.152 630.561 20.636 
Hvor stor er den årlige tilvækst? 
 
14 344 350.167 1.787 
Hvor mange ejendomme forventes 
fjernet med den nuværende pulje? 
 
34 1.501 904.035 3.021 
Hvor mange man forventer der er 
tilbage når puljen er brugt. 
20 5.351 526.166 18.503 
 
Med denne opjustering vurderes det, at der er lidt over 20.000 nedrivnings-
egnede ejendomme i de 66 kommuner, og en årlig tilvækst på knap 1.800 
ejendomme (baseret på svar fra 14 kommuner). Med den nuværende pulje 
kan der på samme måde udregnes et forventet antal på ca. 3.000 ejendom-
me, der rives ned, baseret på besvarelser fra 34 kommuner. Efter dette er 
gennemført forventes der fortsat at være over 18.000 nedrivningsegnede 
ejendomme tilbage i de 66 kommuner. Hvis man vælger at medtage ét års 
tilvækst, stemmer tallene nogenlunde overens indbyrdes med opsummerin-
gen på tværs af kommunerne: Ét års tilvækst i de 66 kommuner giver ca. 
22.400 nedrivningsegnede ejendomme, heraf fjernes der ca. 3.000 med pul-
jen, og der er en rest på 18.500 ejendomme. Det antages heri, at landets 
samlede bestand af nedrivningsegnede ejendomme i overvejende grad fin-
des i de 66 kommuner, hvilket bekræftes af interview med de kommuner, der 
har takket nej til brug af puljen, som angiver fravær af nedrivningsegnede 
ejendomme som en væsentlig årsag. 
 Der er dog i sagens natur flere usikkerheder i denne opgørelsesmetode. 
Eksempelvis har Guldborgsund Kommune og Lolland Kommune ikke svaret 
på, hvor stor tilvæksten af nedrivningsegnede ejendomme er, og da disse 
kommuner formentlig ville trække det samlede antal op, er tilvæksten på 
små 2.000 boliger årligt måske undervurderet.  
 Det hidtidige antal nedrivninger med brug af puljerne for 2014 og 2015 
har pr. juli 2015 været på 1.050 ejendomme. På dette tidspunkt var der truk-
ket 57 % af 2014-rammen og 1 % af 2015-rammen. De to rammer udgør 
hver i sær 200 mio. kr. Baseret på den hidtidige indsats kan det derfor for-
ventes, at der med de to puljer gennemføres omkring 3.600 nedrivninger, 
hvilket er en smule højere end de ca. 3.000 ejendomme, som er baseret på 
kommunernes egne vurderinger. 
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Tidligere vurderinger har peget på omkring 50.000 nedrivningsegnede byg-
ninger på landsplan. Et skøn på omfanget og udviklingen i antallet af nedriv-
ningsegnede bygninger er sket i forbindelse med fordelingen mellem kom-
muner af midler fra Puljen til landsbyfornyelse. Den skete med afsæt i en be-
regning baseret på følgende objektive kriterier: 
– Tomme boliger i åbent land og byer under 3.000 indbyggere 
– Boliger med behov for istandsættelse i åbent land og byer under 3.000 
indbyggere 
– Tomme erhvervsejendomme i byer med under 3.000 indbyggere 
– Andre forhold: 
– Ejendomspriser og ejendomsvurderinger 
– Indkomstforhold 
– Afstand til større bycentre 
 
Med afsæt i kriterierne 1-3 vurderede det daværende Ministerium for By, Bo-
lig og Landdistrikter i 2014, at målgruppen for Puljen til landsbyfornyelse ud-
gør mere end 50.000 bygninger. Antallet er sammensat af 38.000 boliger, 
som stod tomme både primo 2012 og primo 2013, skønsmæssigt 2.000 
tomme erhvervsbygninger samt skønsmæssigt 10-15.000 beboede boliger i 
så dårlig stand, at de reelt er nedrivningsmodne. Disse tal vedrører de 70 
kommuner, der som udgangspunkt var støtteberettigede under Puljen til 
landsbyfornyelse i 2014 og 2015. Der blev skønnet en tilvækst på 5.000 år-
ligt, baseret på bl.a. demografiske data fra de 70 udvalgte kommuner, med 
et stort antal boliger beliggende i åbent land og mindre byer. 
 
En undersøgelse i 2010-2011 gennemført af SBi, Kuben og KMD for det da-
værende Socialministerium vurderede antallet af dårlige boliger i kommuner 
og på landsplan ud fra følgende karakteristika:  
1. Boliger i enfamiliehuse, stuehus mv., opført før 1960  
2. Ejendomme i byer med mindre end 1.500 boliger  
3. Ejendomme, hvor blot et af nedenstående kriterier er opfyldt: 
a. Der er installationsmangler, enten vedrørende wc, bad eller 
opvarmning.  
b. Boligen står tom.  
c. Boligen er lejet ud, samtidig med at beboerne har sager i 
kommunen vedrørende kontanthjælp og førtidspension. 
d. Boligen er beboet af ejere, som har boet der i mindst 20 år, 
og enten er over 70 år eller er på førtidspension eller kon-
tanthjælp. 
 
Baseret på disse karakteristika nåede man frem til 51.000 dårlige boliger på 
landsplan. Dette omfatter samtlige kommuner, men kun boliger og kun i byer 
med mindre 1.500 indbyggere (se figur B.4.1 herunder).  
 
Estimeret antal dårlige boliger (2011) 
Figur B.4.1. Estimeret antal dårlige boliger fordelt på kommuner (2011), opgørelse foretaget af 
SBi, Kuben og KMD (internt notat) 
Denne rapport er resultatet af en midtvejseva-
luering af Pulje til landsbyfornyelse. Puljen skal 
medvirke til at sikre bedre muligheder for at løse 
problemer med faldefærdige bygninger og bidrage 
til en helhedsorienteret og fremadrettet indsats i en 
række kommuner i de danske yderområder.
   Midtvejsevalueringen belyser effekten af puljen 
og kommunernes erfaringer med administrationen 
af puljen. Evalueringen er gennemført som en in-
ternet-baseret spørgeskemaundersøgelse (survey) 
blandt de kommunale medarbejdere, der står for 
forvaltningen af puljen, i de 66 kommuner, der har 
valgt at benytte puljen. 
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